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RESUMEN  

Esta investigación consiste en el proceso de selección de concurrentes internacionales de 

nuevos paquetes tecnológicos, siendo su principal objetivo analizar la factibilidad económica 

post inversión de la UEB Derivados Urbano Noris según los requerimientos de la legislación 

económica actual.  

Para realizar el análisis post inversión se utilizaron los métodos teóricos y empíricos. En el 

proceso investigativo se emplearon técnicas como porcentajes y se aplican diversos métodos 

financieros novedosos como el Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Rendimiento y el 

Período de Recuperación actualizado y sin actualizar que permitan valorar los resultados de 

la inversión. 

En el análisis realizado se obtuvieronresultados favorables al manifestar un valor presente 

neto positivo, una tasa interna de rendimiento por encima del costo de capital y un período de 

recuperación de la inversión aceptable de acuerdo a los años pronosticados. 

Este  proyecto da cumplimiento a los lineamientos expuestos en  el documento de 

actualización de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución 

para el periodo 2016-2021 aprobados en el 7mo Congreso del Partido en abril de 2016, 

específicamente en el capítulo IV sobre la política inversionista, donde se expresa de manera 

general que se debe elevar la exigencia y el control a los inversionistas para jerarquizar la 

obtención integral y garantizar la calidad del proceso inversionista, así como la respuesta a la 

estrategia de desarrollo del país de las inversiones propuesta,  de igual manera se le da 

cumplimiento a lo planteado en el 6to congreso del partido los Lineamientos No, 147, 174 y 

211. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de las bebidas se remonta a la antigüedad. En Mesopotamia se han desenterrado 

piezas de alfarería que tienen grabados representando la fermentación alcohólica y datan 

aproximadamente desde 4200 años  antes de nuestra era (ANE). Las primeras referencias que 

se tienen de las bebidas destiladas con una producción y consumo definidos vienen de China.  

Durante muchos siglos el arte de destilar alcohol para la producción de bebidas permaneció en 

manos de alquimistas sobre todo en los griegos y egipcios. Los árabes ganaron el 

conocimiento de la destilación de alcoholes de los egipcios. La destilación fue introducida en 

Europa Occidental a través de España, alrededor del año 1150 después de nuestra era (DNE). 

Durante los siglos posteriores las bebidas solo fueron recordadas como una medicina rara y 

costosa. Por lo pronto la palabra árabe alcohol significa: lo sutil por excelencia, denominada así 

toda sustancia reducida a un estado de extrema tenuidad. No fue hasta el siglo XV que se 

apreció ampliamente el uso de las bebidas destiladas.  

En Cuba en 1827 existían 300 establecimientos  donde se vendían bebidas elaboradas a partir 

del alcohol. En la actualidad, cuenta ya con una tradición de destilación de alcoholes para la 

elaboración de rones y licores que son apreciados en el mundo entero por su singular 

característica de tierra tropical a la materia prima utilizada y que ésta a su vez la hereda al 

alcohol. 

A partir del año 1990  se enfrentó  una crisis económica sin precedentes debido a factores de 

incidencia generalizada en el mundo (la globalización y la crisis financiera) y a factores de 

acción específica (desaparición del campo socialista con lo que se perdió casi el 85% de sus 

mercados de importación y exportación y el recrudecimiento del bloqueo de EE.UU.). Esto 

obligó a acometer una generalizada y rápida reconversión tecnológica, financiera, de 

mercados, productos y formas de propiedad y gestión.  

A pesar de todas las complejidades de este proceso, a partir del alza de los precios del petróleo 

y en la medida en que la producción de alcohol se fue haciendo competitiva en lo que a costos 

se refiere, se han incrementado progresivamente sus niveles de producción a nivel mundial. No 

obstante, se trabaja fuertemente en este campo para reducir los costos de sus producciones y 

lograr precios competitivos para los alcoholes y rones. 
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Actualmente la demanda de alcoholes en el mercado internacional se ha incrementado, y la 

calidad es un factor de competitividad lo que  reviste una especial importancia, pues constituye 

la base para la inserción y permanencia en el mercado con precios competitivos, ante tal 

situación las destilerías tienen que tomar conciencia de la importancia de trabajar con eficiencia 

y calidad. 

Los comienzos de la destilería “Urbano Noris” datan del año 1979 donde se inicia con la 

producción de ron coloso en pequeñas cantidades (20 – 30 cajas diarias), para el consumo del 

sector azucarero en el municipio. Pero no es hasta 1986 que se inaugura oficialmente con el 

nombre UEB Derivados 8 de marzo, perteneciendo así al complejo agroindustrial Urbano Noris.  

La fábrica es levantada anexa al mayor central holguinero, recibiendo del mismo la materia 

prima fundamental que es la miel, diseñada sobre la base de un proyecto cubano, con una 

capacidad para destilar 500 hl de alcohol diario. 

Se producía alcohol clase C o técnico A para uso médico e industrial y el alcohol clase D o 

técnico B, el mismo se desnaturaliza al agregarle gasoil y se usa para el consumo doméstico 

destinado a las provincias Holguín y Santiago de Cuba. En la actualidad, uno de los principales 

retos es lograr que los grupos empresariales administren adecuadamente los recursos 

materiales, financieros y laborales con vistas a lograr una mayor eficiencia económica.  

Por tal razón, es imprescindible el empleo de los análisis económicos financieros, pues 

representan un medio infalible para evaluar la realidad de la situación y el comportamiento de 

la entidad más allá de lo netamente contable o de las leyes financieras. 

Igualmente, como parte de la administración financiera es relevante el papel que desempeñan 

los proyectos de inversiones, representando una visión premeditada de las operaciones e 

incluyendo un estudio minucioso de los recursos con los que se cuentan y así evitar gastos 

innecesarios.  

Este  proyecto da cumplimiento a los lineamientos expuestos en  el documento de actualización 

de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el periodo 

2016-2021 aprobados en el 7mo Congreso del Partido en abril de 2016, específicamente en el 

capítulo IV sobre la política inversionista, donde se expresa de manera general que se debe 

elevar la exigencia y el control a los inversionistas para jerarquizar la obtención integral y 

garantizar la calidad del proceso inversionista, así como la respuesta a la estrategia de 
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desarrollo del país de las inversiones propuesta,  de igual manera se le da cumplimiento a lo 

planteado en el 6to congreso del partido los Lineamientos No, 147, 174 y 211. 

No obstante las inversiones provocan riesgos que ejercen enormes presiones de liquidez que 

someten a la economía interna a una prueba permanente de destreza financiera y habilidad 

negociadora. Por tal causa el sistema empresarial cubano ha tratado de lograr que los estudios 

de factibilidad constituyan una condición obligatoria en toda inversión, esto se dictó mediante el 

Decreto Ley 327reglamento del proceso inversionista de la República de Cuba, con el propósito 

de tomar la decisión correcta, optando por aquellas inversiones capaces de incrementar el valor 

de la empresa en el presente y futuro. 

La industria azucarera en Cuba se encuentra en un proceso de redimensionamiento donde a la 

UEB Derivados 8 de marzo se le ha asignado la misión de producir alcohol fino con destino al 

mercado nacional e internacional. 

En el proceso de modernización que se ha seguido en la década anterior se pretendía 

prescindir del resto de las fábricas, que por su alto grado de obsolescencia y mal estado 

técnico resulta costoso mantener; pero que por diversas causas fue imposible alcanzar esa 

modernización; destacando las asociadas a la inestabilidad en la llegada de los paquetes 

tecnológicos contratados, que debieron asegurar un incremento de las capacidades de 

producción en esta empresa. 

El proyecto y por consiguiente, el estudio de factibilidad, se ajustan a la política económica, 

medioambiental, financiera y social vigente en el país lo que favorece su ejecución. En 

consonancia, se parte de identificar la existencia de una contradicción externa entre las 

insuficiencias en los estudios de inversión que realizan las destilería  y su vínculo con el  

Programa de Modernización y Rehabilitación de destilerías dirigido a que en el país se 

alcancen 167.4 Millones de litros/ año a partir de mejoras tecnológicas y de una mayor 

eficiencia industrial. 

Debido a lo planteado con anterioridad se elabora el siguiente problema científico: ¿cómo 

determinar la factibilidad económica post inversión de la UEB Derivados 8 de marzo para 

incrementar los niveles de producción y de eficiencia empresarial? 

Por tanto, el objeto de estudio consiste en: el proceso de evaluación económico-financiera 

post inversión. Lo que deviene en establecer como objetivo general: analizar la factibilidad 
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económica post inversión de la UEB Derivados Urbano Noris según los requerimientos de la 

legislación económica actual para incrementar los niveles de producción y de eficiencia 

empresarial.   

De aquí que el campo de acción se circunscriba a: la factibilidad económica post inversión 

mientras que la respuesta anticipada al problema se formule en función de la hipótesis 

redactada de la siguiente manera: la realización del estudio de factibilidad del proyecto de 

inversión mediante el cálculo de los indicadores valor presente neto, tasa interna de 

rendimiento y el período de recuperación de la inversión permitirá conocer su viabilidad 

económica, con el propósito de elevar los niveles de producción y eficiencia empresarial. 

La lógica del hilo conductor de la presente investigación conviene en establecer las siguientes 

tareas:  

 Elaborar el marco teórico conceptual del objeto de estudio y el campo de acción. 

 Proponer y aplicar un procedimiento para determinar la factibilidad económica del 

proyecto de inversión. 

 Análisis y presentación de los resultados. 

Para dar cumplimiento a dichas tareas, los métodos de Investigación empleados fueron: 

El dialéctico materialista como método general de la investigación el cual se concreta en el 

resto de los métodos como sigue. 

Del nivel teórico: 

Análisis y síntesis: este método tiene amplia utilización por ser un proceso del pensamiento 

lógico, sobre todo en este trabajo fue de gran importancia para la interpretación tanto de las 

posturas del conocimiento como de los cálculos realizados. 

Hipotético-deductivo: para la formulación y la confirmación de la hipótesis. 

Histórico Lógico: para exponer el análisis del proceso de inversión y su evolución en el tiempo 

Del nivel empírico: 

Revisión documental: para fundamentar el análisis y la ejecución del proceso de inversión y su 

factibilidad económica. 
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Entrevista: para la obtención de información sobre niveles de venta, costos, precios y sobre los 

objetivos y la estructura de la línea de producción, en lo general. 

Métodos estadísticos/matemáticos: 

 Se utiliza la estadística descriptiva e inferencial: software SPSS (versión 21): para el 

procesamiento de la información obtenida y constatar el nivel de significación de los 

resultados. 

Finalmente, la presente investigación está constituida por dos capítulos, el primero denominado 

“Fundamentos teóricos, metodológicos y conceptuales relacionados con la evaluación post 

inversión”, en el cual se hace referencia al origen y evolución del desarrollo del proceso 

inversionista y sus particularidades en Cuba. También al estudio post inversión destacándose 

su importancia y necesidad para el buen desempeño de las inversiones, los métodos y modelos 

econométricos utilizados para la evaluación del mismo, y los métodos utilizados en la 

evaluación de inversiones de capital para su factibilidad económica. 

El capítulo dos es donde se realiza la caracterización de la UEB Derivados Urbano Noris, se  

aplica el procedimiento propuesto para el estudio post inversión y se presentan los resultados 

de los análisis realizados, precedido por el examen de datos, y la implementación de las 

técnicas y métodos que reflejan los principales resultados en relación a la inversión objeto de 

análisis. En las conclusiones están comprendidos los resultados más significativos; así como 

recomendaciones y anexos que permiten representar detalladamente la realidad financiera de 

la organización. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES 

RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN POST  INVERSIÓN 

Este capítulo profundiza los fundamentos teóricos más importantes acerca de la evaluación del 

proceso inversionista; y dentro de él, la evaluación post inversión en la que se basa esta 

investigación, donde se dan a conocer los elementos que constituyen la base para dar solución 

a los problemas encontrados en la operación de la inversión en la Destilería 8 de marzo, para 

favorecer al logro del objetivo propuesto.  

1.1 La inversión empresarial y su clasificación 

Las inversiones se refieren a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa 

empresarial a fin de recuperarlo con utilidades, en caso de que el mismo genere ganancias. 

Son además labase del desarrollo de todas las ramas de la economía tanto productiva como de 

servicio. Son los activos hechos por el hombre que se emplean en la producción de bienes de 

consumo o de nuevos bienes de inversión (Seldon, 1967). 

Los términos de inversión y capital tienen una estrecha relación, pues la inversión significa 

formación o incremento neto de capital. La inversión en un determinado período de tiempo 

viene dada por la diferencia entre el stock de capital existente al final y al comienzo del período 

de tiempo correspondiente; cuando es positiva esta diferencia, habrá inversión o formación de 

capital, y cuando es negativa habrá desinversión o consumo de capital. El consumo de capital 

corresponde a la idea de stock, mientras que el concepto de inversión responde a la idea de 

flujo.  

El proceso inversionista en Cuba cuenta ahora con el Decreto Ley 327 de 2014 reglamento del 

proceso inversionista del Concejo de Ministro, donde se definen las indicaciones necesarias 

para su desarrollo. El propósito es garantizar la integralidad, flexibilidad, racionalidad y 

eficiencia del proceso inversionista. Para establecer el alcance e interpretación de las 

disposiciones contenidas en estas indicaciones, a los efectos de esta legislación y según el 

capítulo I, artículo 3, se definen los siguientes términos: 

Inversión: el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener 

ulteriores beneficios económicos y sociales a través de la explotación de nuevos activos fijos.  
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Proceso inversionista: es un sistema dinámico que integra las actividades y/o servicios que 

realizan los diferentes sujetos que participan en el mismo, desde su concepción inicial hasta la 

puesta en explotación. 

El inversionista: es la entidad designada para dirigir la inversión, desde su concepción inicial 

hasta su puesta en explotación, supervisando y comprobando en el marco de las atribuciones 

que en este sentido le confiere la legislación vigente, la marcha adecuada del proceso en sus 

diferentes fases y responsabilizándose con los resultados obtenidos, una vez puesta en 

explotación. 

Proyecto: es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determina la 

configuración de la inversión, justificando luego las soluciones propuestas, de acuerdo con las 

normativas técnicas aplicables. Esta definición coincide con la interpretación que por muchos 

años se ha manejado en Cuba para este término y difiere de la acepción más amplia utilizada 

en la bibliografía internacional y nacional, que define el proyecto como la combinación de 

recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un 

propósito determinado. 

Dirección integrada de proyecto (D.I.P): es la técnica de dirección a través de la cual, se 

dirigen y coordinan los recursos humanos, financieros y materiales, a lo largo del proceso 

inversionista, para conseguir los objetivos prefijados de alcance, costos, plazos, calidad y 

satisfacción de los participantes o partes interesadas en el mismo. En estas indicaciones, al 

referirnos a la (D.I.P), se trata de la técnica de dirección aplicada al proceso inversionista, o a 

alguna de sus fases o actividades. 

En términos económicos, cuando una empresa invierte, adopta elementos productivos, es 

decir, cuando aumenta sus activos de producción. Capital, desde el punto de vista económico, 

es el conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes: terrenos, edificios, maquinarias, 

patentes, así como todos los componentes que forman parte de los activos de una empresa. 

El capital productivo a nivel empresarial se incluye en el activo del balance, mientras que en el 

pasivo se recogen las fuentes o recursos financieros de la empresa. En el activo, que es donde 

se sintetizan las inversiones de la empresa, hay que identificar la parte fundamental: el activo o 

capital fijo y el activo o capital circulante.  
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Las inversiones en activos fijos son las típicas a largo plazo, tales como naves industriales, 

equipos industriales, almacenes, mobiliarios, porque comprometen a la empresa durante un 

largo período de tiempo y se van recuperando lentas y gradualmente a través del proceso de 

amortización. Sin embargo, las inversiones en activo circulante (dinero en caja, existencias de 

materia prima, de productos terminados) son las propias inversiones a corto plazo, porque se 

recuperan al final del ciclo dinero - mercancía – dinero que suele ser de otra duración. 

Para clasificar las inversiones se tienen en cuenta diferentes criterios, según sus funciones en 

el seno de la empresa se catalogan en inversiones de renovación o reemplazo las cuales se 

llevan a cabo con el objetivo de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro 

nuevo. 

Las inversiones de expansión por su parte son aquellas que se efectúan para hacer frente a 

una demanda creciente de consumo de bienes y servicios, mientras que las inversiones de 

modernización o innovación son las que se hacen para mejorar los productos existentes o por 

la puesta a punto y lanzamiento de nuevos productos. 

Además, las inversiones estratégicas son las que tratan de reafirmar a la empresa en el 

mercado, reducen los riesgos que resultan del progreso técnico y la competencia. (Deán, 

1974). 

Las inversiones también se clasifican según la forma en que se mida el alcance de sus 

beneficios para la sociedad en inversiones empresariales, que corresponden tanto a empresas 

públicas como privadas y sus resultados se miden sólo desde el punto de vista de la 

rentabilidad financiera. 

Las inversiones sociales abarcan tanto las inversiones directas del sector público, como las 

inversiones empresariales evaluadas desde el punto de vista de su impacto social o 

rentabilidad nacional. 

Según el sujeto que realiza la inversión se dividen en privadas, con el fin de lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión de capital 

puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto.  

También se encuentran las públicas refiriéndose al estado, donde el inversionista coloca sus 

recursos para la ejecución de la inversión, y el estado tiene como fin el bienestar social. 
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Atendiendo al papel que juegan en el desarrollo económico y social, las inversiones se 

clasifican en inversiones principales, las cuales son motivadas por necesidades generales del 

desarrollo económico y social y las inversiones inducidas que son las que al formar parte o no 

de una inversión principal, le son necesarias para su adecuada ejecución, pruebas y puesta en 

explotación. 

Principales componentes de un proyecto de inversión 

Existen disímiles componentes que agrupan un proyecto de inversión, los que permiten su 

diseño y posterior ejecución refiriéndose en primer lugar al Mercado. Todo proyecto tiene un 

mercado objetivo, en el caso social se pude hablar de beneficiarios, la información del mercado 

permite estimar la demanda que tendrá un proyecto, información directamente relacionada a la 

producción que deberá generar el proyecto y con los ingresos que se tendrán.  

No sólo la demanda es la información que brinda el mercado, también está la información de 

los competidores o la oferta; de aquí proviene la información de precios, del mercado 

insatisfecho, de modo que el proyecto puede captar un mercado no atendido o puede plantear 

estrategias que permitan penetrar un mercadoya tomado por los competidores.  

La información de mercado puede ser percibida de diversas formas, desde el pequeño 

empresario, que sólo trata de captar necesidades no cubiertas, o simplemente encuentra que 

puede ofrecer algo diferente al consumidor, sin llegar a tradicionales estudios de mercado, 

muchas veces caros. Cuando los niveles de inversión se hacen altos, los riesgos también 

crecen, de modo que el estudio de mercado se hace muy necesario, pues la información que 

contiene ayuda a reducir los riesgos de entrar al mercado, ya que se estimará la aceptación del 

consumidor, claro que con un nivel de error; sin embargo, este nivel de error es manejable en 

comparación con la total incertidumbre. 

Por lo que se puede definir el mercado como: el lugar donde habitualmente se reúnen los 

compradores y vendedores  que vienen a representar la oferta y demanda. 

Otro elemento a tener en cuenta son las operaciones. Con la información del mercado se 

procede a dimensionar las operaciones del proyecto, o sea, determinar el volumen de 

producción necesario y los procesos requeridos para lograr esta producción, la información de 

operaciones es vital para proceder a dimensionar los equipos o la infraestructura, esto es el 

tamaño del proyecto, de las operaciones proviene la información de costos y de inversión.  
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La estructura típica de proyectos también menciona la localización, en este caso se puede 

decidir por ubicar el proyecto cerca al mercado cuando los costos de distribución pueden ser 

muy altos, se puede optar por ubicarlo cerca de los insumos cuando el traslado sea 

sumamentecaro o inviable por la fragilidad o resistencia del insumo, de modo que es preferible 

la transformación cercana.  

El otro componente es el flujo de caja, donde con la información de ingresos que procede del 

mercado, la información de costos y de inversión que proviene de operaciones se procede a 

diseñar el flujo de caja. Este contiene un flujo de inversiones, que muestra las entradas y 

salidas de efectivo por las inversiones realizadas o por la venta de activos.  

Por último se refiere al flujo de operaciones, que muestra los ingresos y costos, teniendo como 

objetivo hallar el flujo de fondos que genera el proyecto (todos los flujos netos de efectivo 

logrados), la suma del flujo de operaciones con el flujo de inversiones determina el flujo de caja. 

El flujo de caja es la parte necesaria para la evaluación de la rentabilidad del proyecto y para 

medir los cambios en esta rentabilidad, cuando se dan modificaciones en los flujos de 

inversiones o de operaciones, aspecto conocido como la sensibilidad del proyecto. 

1.2 Antecedentes del proceso inversionista en Cuba 

Con la caída del bloque socialista del Este Europeo, en particular el colapso de la Unión 

Soviética, principal aliado de Cuba, la economía nacional perdió más del 80% de su comercio 

exterior, importaciones de toda índole cayeron a niveles muy bajos, las exportaciones se 

contrajeron. Antes de este momento, el proceso inversionista estuvo centralizado, por lo que 

siempre constituyó decisión de altos niveles del Estado la aprobación y ejecución de las 

inversiones más importantes del país. 

Hacia 1977 se estableció una reglamentación del proceso inversionista, la cual representó un 

paso de avance en el análisis de las inversiones. La misma no tenía en cuenta el análisis 

comparativo de los métodos y criterios utilizados, especialmente en la planificación y 

evaluación técnico – económica de los proyectos técnicos y de contratación con los resultados 

económicos alcanzados. 

Con la pérdida del contexto geopolítico  que existía a finales de la década de los 80 del pasado 

siglo, Cuba se vio obligada a insertarse en una economía de mercado, para la cual tuvo que 

ajustar sus herramientas y legislaciones al nuevo contexto y las exigencias del momento; es así 
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que el país se vio inmerso en el estudio, asimilación, aplicación y adopción en su legislación de 

los instrumentos contemporáneos, nuevos para Cuba y que en materia de ingeniería financiera 

se venían aplicando en occidente y en los países de su esfera de influencia. 

De modo que las evaluaciones de factibilidad económica – financieras fueron incluidas con 

carácter obligatorio como parte del proceso de preparación de los expedientes de inversiones y 

proyectos de otra naturaleza que por sus características, así lo requerían. 

Al final de la década del 70 y toda la del 80 el proceso inversionista cubano estuvo regido por 

las reglamentaciones y metodologías de evaluación de proyectos de inversión aprobado por la 

Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), sus aplicaciones fueron llevadas a la Agricultura y 

al resto de los sectores de la economía nacional.  

En 1986, en el informe del 3er Congreso del Partido Comunista de Cuba, en pleno proceso de 

rectificación de errores y tendencias negativas que llevó a cabo el país, se expuso lo siguiente: 

“...uno de los problemas más serios que hemos afrontado ha sido la falta de integridad en la 

planificación de nuestro desarrollo económico, particularmente en la concepción y ejecución del 

proceso inversionista”.  

En el escenario de la economía cubana, sus cambios y transformaciones han traído consigo 

para muchas empresas la búsqueda de alternativas que sirvan de base para el 

autofinanciamiento de su sistema empresarial. En este sentido desde febrero de 1982 se 

adoptó en Cuba una regulación para la inversión extranjera a través del Decreto Ley 50. Una 

de las variantesque han adoptado la mayoría de las empresas y que ha sido amparada por 

esta ley es la promoción de asociaciones económicas o empresas de capital extranjero. 

La década de los 90 trajo para Cuba transformaciones e incertidumbres con grandes 

oportunidades, la aparición de nuevas tecnologías, televisión de alta definición, nuevos 

medicamentos, superconductividad, ingeniería genética y otros avances de la ciencia.  

También el desarrollo de la tecnología electrónica, la informática y las comunicaciones con su 

avance vertiginoso; correo electrónico, la navegación por Internet, impresoras láser, 

aplicaciones y servicios de infocomunicaciones, comienzan a formar parte de la cotidianidad de 

los cubanos, se producen cambios en la concepción tradicional de los métodos 

convencionales, y se aviene una nueva era de crecimiento económico y de mayores 

estándares y calidad de vida. 
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A partir de esta década la economía cubana empieza a utilizar el Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) como criterios básicos de evaluación en inversiones en la 

esfera productiva, así como la evaluación de propuestas de inversión en esferas mixtas. 

Para alcanzar un desarrollo sostenible, el país caribeño por medio de la inversión extranjera 

puede acceder a financiamiento externo, tecnologías y nuevos mercados, así como insertar 

productos y servicios cubanos en cadenas internacionales de valor y generar otros efectos 

positivos hacia su industria doméstica, para contribuir de esta manera al crecimiento de la 

nación. Surge entonces la nueva Ley de Inversión Extranjera. 

Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de la inversión extranjera en el territorio 

nacional sobre la base de su respeto, la soberanía e independencia de la nación y el beneficio 

mutuo para contribuir al desarrollo económico en función de una sociedad socialista próspera y 

sostenible. Establece además un régimen de facilidades, garantías y seguridad jurídica al 

inversionista que propicia la atracción y el aprovechamiento del capital extranjero. 

La mayor parte de la literatura internacional especializada en la evaluación económico - 

financiera de las inversiones ha sido confeccionada por autores provenientes de países 

capitalistas, por lo que sus planteamientos se corresponden generalmente con la práctica 

económica de dichos países, no siendo de la misma forma en los países subdesarrollados. 

1.3 Etapas del proceso inversionista y métodos de evaluación de inversiones. 

Actualmente los procesos inversionistas demuestran que no basta con disponer de recursos 

suficientes para lograr su desarrollo con los requerimientos de eficacia deseados, sino que se 

haceimprescindiblela adopción de un proceso sistemático de control y evaluación en sus 

diferentes etapas. 

La evaluación de un proyecto tiene como objetivo identificar y valorar sus beneficios en el 

desarrollo de una organización determinada. Si la contribución percibida por esta, fruto de la 

utilización de una obra, son superiores que los costos ocasionados, el proyecto será rentable. 

Cuando se logran los objetivos propuestosla inversión es efectiva, y será eficiente cuando 

obtenga los objetivos al menor costo posible. 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión, brinda la posibilidad de analizar paso a paso las 

diversas fases por donde transita, que comienza desde el nacimiento hasta su expiración. La 
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modificación de las ideas de inversión hasta la puesta en marcha se denomina el ciclo de los 

proyectos. 

Los proyectos recorren tres etapas en su trayectoria comenzando por la pre-inversión, luego la 

ejecución y por último la etapa de desactivación e Inicio de la explotación. 

La primera etapa es considerada como de concepción de la inversión. En esta fase se declaran 

las necesidades; se adquieren los datos del mercado; se despliegan y determinan las 

estrategias y los objetivos de la inversión; se desarrolla la documentación técnica de ideas 

conceptuales y anteproyecto, la que basa los estudios de pre - factibilidad y factibilidad técnica-

económica. Estos estudios permitirán decidir sobre la continuidad de la inversión. 

La etapa de ejecución se refiere a la realización de la inversión. Aquí se continúa con la 

fabricación de los proyectos hasta su etapa ejecutiva, se inician y elaboran los servicios de 

construcción, montaje y la adquisición de suministros. Para ello se consolida el equipo que 

acomete la inversión estableciendo las correspondientes contrataciones. Se precisan el 

cronograma de actividades y recursos, los costos y flujos de cajas definitivos de la inversión y 

se establece el Plan de Aseguramiento de la Calidad. Esta fase culmina con las pruebas de 

puesta en marcha.  

En un tercer lugar se encuentra la desactivación e inicio de la explotación, siendo esta la fase 

donde finaliza la inversión y se realizan las pruebas de puesta en explotación. Se desactivan 

también las facilidades temporales y demás instalaciones empleadas en la ejecución. Se 

evalúa y rinde el informe final de la inversión. Se transfieren responsabilidades y se llevan a 

cabo los análisis de post-inversión. Esta fase coincide en términos generales con la fase de 

desactivación y entrega contemplada en la Dirección Integrada de Proyectos.  

Métodos utilizados en la evaluación de inversiones de capital para la factibilidad 

económica 

Para decidir si un proyecto debe ser aceptado o no se emplean diversos métodos. Múltiples 

autores clasifican estas técnicas en no sofisticados y sofisticados, con la diferencia de que los 

sofisticados tienen presente el factor tiempo en el valor del dinero y los otros no. 

Los métodos no sofisticados o estáticos se caracterizan por no tomar en consideración el valor 

del dinero en el tiempo, lo que significa que el momento en que se produce un flujo monetario 

positivo o negativo es irrelevante. 
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Entre los no sofisticados se encuentra el Período de Recuperación de la Inversión, siendo el 

más satisfactorio de los sistemas no sofisticados para la evaluación de inversiones; el cual 

considera los flujos de caja con preferencia a las utilidades contables.  

Método del período de recuperación: es el número de años que se requerirá para recuperar 

el monto total de inversión original a partir de los flujos netos de efectivo. Existen dos tipos de 

período de recuperación: el promedio y el real. 

-Período de recuperación promedio: se basa en la suposición de que las entradas promedio de 

efectivo son representativas del patrón de flujo de caja.  

-Período real de recuperación: se determina con el cálculo exacto de cuánto tiempo toma 

recuperar la inversión, deduciendo del costo de inversión los flujos de efectivo del proyecto 

hasta llegar a cero. Se prefiere la utilización del mismo porque refleja los patrones reales de 

flujo de caja que son más importantes para el hombre de negocios.  

El método del período de recuperación se analizará por dos vías: en una tomando como 

referencia los flujos de efectivo descontados y la otra sin descontar, es decir, introducir una 

alternativa de cálculo que permita analizar el factor tiempo en el valor del dinero, y se logra así 

eliminar una de sus deficiencias fundamentales. 

Luego de obtener los resultados, estos se analizarán para una mejor interpretación, buscando 

las posibles causas. Si son desfavorables se realizará la proposición de acciones a seguir para 

mejorar la gestión de la entidad.  

Ventajas del método del período de recuperación de la inversión 

El método del Período de Recuperación está vigente en algunas empresas debido a su fácil 

aplicación y cálculo con un costo muy reducido. Proporciona una medición de la liquidez del 

proyecto o la velocidad con la que el efectivo invertido será reembolsado. Constituye además 

un indicador de riesgo relativo de los proyectos, pues se puede anticipar los eventos a corto 

plazo mejor que los eventos en un futuro distante. Por tanto, los proyectos cuyos rendimientos 

se reciben en forma relativamente rápida, manteniendo los demás factores constantes, suelen 

ser menos riesgosos que los proyectos a plazos prolongados. 

Desventajas del método del período de recuperación de la inversión 
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Algunos de los inconvenientes que presenta el método es que ignora los flujos de efectivo que 

se extienden más allá del período de recuperación, además no tiene en cuenta el valor que 

adquiere el dinero con el tiempo ya que fija el mismo valor al flujo recibido en distintos 

momentos. 

Para contrarrestar esta última desventaja se utiliza el período de recuperación actualizado 

como herramienta de evaluación de inversiones, calculándolo sobre la base de los flujos de 

efectivos llevados a su valor presente. 

En la práctica, de todas las técnicas que se usan en las finanzas, la más importante es la del 

valor del dinero en el tiempo, por tanto, si tenemos en cuenta que el objetivo principal de la 

administración financiera es maximizar el valor de la empresa, el ingreso que se espera recibir 

pronto tendrá mayor valor que el ingreso que se espera recibir en el futuro. 

Los métodos sofisticados se caracterizan fundamentalmente por tomar en consideración el 

valor del dinero en el tiempo, considerando el momento en que se produce cada flujo 

monetario. El ingreso que se espera recibir pronto tiene un valor más alto que el ingreso a 

recibir en el futuro. 

Como parte de este método se encuentran algunos como el Método del Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Rentabilidad. 

Método del valor actual neto. 

El proceso de convertir valores futuros al momento actual, o sea, actualizarlos, se nombra valor 

actual neto (VAN).Consiste en encontrar el valor presente a los flujos netos de efectivo 

esperados de una inversión, descontados al costo marginal de capital, para luego sustraerlos 

del costo inicial del proyecto. Esta es una de las técnicas empleadas para enfrentar la 

desventaja del método del período de recuperación, el cual ignora el valor del dinero en el 

tiempo. 

Para la implementación de este indicador se calcula el valor actual de los flujos de efectivos 

esperados de la inversión, deducidos al costo del préstamo de capital y se sustrae el costo 

inicial de la inversión. 

En el caso de que el costo de inversión se reparta por varios años, estos montos deben ser 

descontados también. De ser positivo el (VAN) se acepta el proyecto de inversión. Este 
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resultado refleja que la ganancia generada es mayor a la tasa de descuento manipulada, por 

tanto el proyecto incrementa el valor a la organización. Siel VAN resulta negativo implica que 

hay una pérdida a una cierta tasa de interés. Cuando el (VAN) es igual a cero el proyecto es 

indiferente. Sería válido aclarar que el (VAN) es sólo un indicador de las corrientes de liquidez 

neta positivas o de utilidades netas de un proyecto.  

En caso de que haya dos o más variantes, es conveniente determinar qué inversión se 

necesitará para generar estos (VAN) positivos1. 

Este método es muy utilizado, siendo fácil de aplicar y es donde todos los ingresos y egresos 

futuros se transforman a pesos de hoy; pudiéndose ver si los ingresos son mayores que los 

egresos. 

El valor actual neto es un método de valoración (son mejores las inversiones con un mayor 

(VAN) como de selección de inversiones. Si el (VAN) es positivo muestra que sus flujos de 

efectivos son superiores a la inversión, significa que se estará generando en el proyecto más 

efectivo del que necesitan para reembolsar el capital invertido y proporcionar un rendimiento 

mayor al costo requerido. Incrementa la riqueza, el valor de la empresa como resultado del 

proyecto, por tanto, en esta alternativa se acepta la inversión. 

Ahora, si el (VAN) es negativo, los flujos de efectivo no alcanzan para reembolsar el capital 

invertido, por tanto, en esta alternativa se rechaza la inversión. 

Cuando el (VAN) es cero significa que los flujos de efectivo del proyecto son justamente 

suficientes para reembolsar el capital invertido y proporcionar la tasa requerida de rendimiento 

sobre ese capital. En esta alternativa es supuestamente indiferente la inversión, pero existe 

una proposición clásica de la teoría económica que afirma que una empresa debe operar hasta 

el punto en el que su ingreso marginal debe ser igual al costo marginal, tomando como ingreso 

marginal la tasa de rendimiento y el costo marginal la tasa de requerida de rendimiento, siendo 

ambas iguales. 

                                                           
1Colectivo de autores, Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial, Editorial de 

Naciones Unidas (1978). 
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Determinados especialistas en el tema no dejan de reconocer que el método del valor actual 

neto es un indicador importante para determinar la selección de una inversión, ya que introduce 

el valor gradual del dinero y toma en cuenta el momento en que cada flujo neto se produce. 

Alegan que por sí solo es insuficiente, pues, aunque expresa si la inversión es o no rentable, no 

determina cuál es la tasa de rentabilidad y por eso prefieren la tasa interna de rendimiento.  

Método de la tasa interna de rendimiento 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los 

flujos de efectivo esperados con el costo inicial del proyecto. Es un método de flujo de efectivo 

descontado, semejante al procedimiento para alcanzar el (VAN), con la variante de que en esta 

ocasión, se despeja la tasa particular de descuento que hace que el (VAN) sea igual a cero. De 

tal modo, el mismo algoritmo se aplica en ambos métodos, pero con la diferencia de que en 

esta la incógnita a encontrar se conoce como tasa interna de rendimiento, dicho valor debe 

lograr que la suma de los flujos descontados a ese coste sea igual al precio inicial del proyecto, 

con lo que se iguala ambos elementos. 

Si la tasa de rendimiento es mayor que el costo de capital, la empresa estará obteniendo un 

rendimiento mayor al mínimo esperado, por lo que la inversión será efectiva. 

La (TIR) puede calcularse de diversas maneras, una es a través del método de prueba y error, 

que incluso aplican las calculadoras financieras y computadoras, y también se realiza 

manualmente. Para la obtención de este trabajo se empleó el programa informático Excel, que 

cuenta con funciones financieras para determinar la (TIR) permitiendo que con el ingreso de los 

flujos y un parámetro base de descuento se obtenga la tasa, aunque es significativo su 

programación. 

Relación entre ambos métodos  

El valor actual neto y la tasa interna de rendimiento, además de ser criterios de valoración de 

inversiones (porque a través de ellos se puede medir su rentabilidad en valor relativo y actual), 

son también métodos de decisión, ya que permiten saber si una inversión puede ser de interés 

llevarla a cabo. El criterio de aceptación con el que se debe comparar la (TIR), es el costo de 

oportunidad de la empresa (Kj), es decir, la tasa mínima de retorno que debe conseguir sobre 

sus activos para cumplir con la expectativa de sus proveedores de capital. 
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Aunque a primera vista los métodos (VAN y TIR) pudieran parecer equivalentes, ya que ambos 

permiten conocer la rentabilidad esperada de una inversión, se apoyan en supuestos 

diferentes, y asimismo, miden aspectos distintos de una misma inversión, por ello, aunque en 

las inversiones simples (aquellas cuyos flujos de caja son positivos o nulos) conducen al mismo 

resultado en las decisiones de aceptación y rechazo de inversiones, pueden conducir a 

resultados distintos cuando se trata de ordenar o jerarquizar una lista de proyectos de 

inversión. En las inversiones simples ocurre siempre: 

Si VAN > 0, entonces, TIR>Kj 

Si VAN < 0, entonces,TIR<Kj 

Si VAN = 0, entonces,TIR=Kj 

Sin embargo, tratándose de inversiones simples, a la hora de ordenar o jerarquizar una lista de 

proyectos de inversión, ambos métodos pueden conducir a resultados distintos. Cuando una 

inversión es mayor que otra y para diferentes valores del costo de capital, esta tiene mayor 

valor presente neto y a la vez una mayor tasa de rendimiento, cualquiera que fuera la tasa de 

descuento Kj, la inversión mayor es mejor que la menor inversión, tanto de acuerdo al (VAN) 

como a la (TIR). 

Pudiera ocurrir que las curvas representativas del valor actual neto en función de la tasa de 

descuento se cortarán. Antes del punto de cruce, costo de capital (oportunidad) (Kj) de las dos 

inversiones, la inversión del proyecto más grande es preferible a la del proyecto de menor 

inversión, pero más allá del punto en que se cruzan, el proyecto de menor inversión es 

preferible al proyecto de mayor valor,pues este incorpora un monto superior a la empresa, por 

tanto los costos de oportunidad, que siempre serán menor que la (TIR) y que sirven para 

evaluar las inversiones, pueden conducir a diferentes resultados. 

El punto de intersección de las dos curvas se denomina punto de intersección de Fisher. Es el 

tipo de descuento que iguala los valores actualizados netos de ambas inversiones. La ausencia 

de intersección en el primer cuadrante es condición suficiente, aunque no necesaria, para que 

los dos métodos conduzcan al mismo resultado.  

Luego, la posible disparidad en los resultados, cuando se trata de ordenar o jerarquizar una 

lista de proyectos de inversión, se debe a que cada criterio se basa en supuestos diferentes y 
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miden magnitudes distintas. La (TIR) nos proporciona la rentabilidad relativa de la inversión, 

mientras que el (VAN) permite conocer la rentabilidad de la inversión en valor absoluto. 

Método de prueba y error. 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de efectivo derivados de una inversión 

empleando la tasa de descuento elegida un tanto arbitrariamente, luego se compara el mismo 

con el precio de la inversión. Si el valor presente de los flujos de efectivo es más grande que el 

costo del proyecto se debe disminuir el valor presente elevando la tasa de descuento y 

viceversa, repitiendo nuevamente el procedimiento hasta lograr que estos dos valores sean 

aproximadamente iguales. La tasa de descuento que produzca la igualdad se define como tasa 

interna de rendimiento. 

En el análisis de las inversiones, después de ejecutadas, la aplicación de estos dos métodos 

llevarán a similares conclusiones; si la inversión tiene un valor presente positivo su Tasa 

Interna de Rendimiento será mayor que el costo de capital, o sea, no habrá contradicciones 

entre ambos. 

1.4 Evaluación post inversión 

Una de las etapas más importantes del ciclo de un proyecto de inversión es la tercera fase, 

considerando que en ella se pone a prueba el éxito de la inversión realizada, pues producen los 

bienes y servicios que el proyecto debe brindar a la sociedad; y en la cual se identifican los 

beneficios esperados por la inversión ejecutada. En ella se realiza la post inversión. 

Se denomina evaluación post inversión al estudio de los beneficios obtenidos por los 

destinatarios como consecuencia directa del proyecto, se define como una evaluación objetiva 

y sistemática sobre un proyecto cuya fase de inversión ha concluido o está en la fase de post 

inversión. Tiene como finalidad hacer una valoración de los cambios favorables producidos por 

el proyecto en la fábrica, sean estas planificadas o no y evalúa los cambios deseados y 

observables.  

El objetivo de la evaluación post inversión es determinar la pertinencia, eficiencia, efectividad, 

impacto y la sostenibilidad a la luz de los objetivos específicos que se plantearon en la pre-

inversión y debe proveer información útil y verosímil, siendo esta, una herramienta de 

aprendizaje y de gerencia para mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de 
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proyectos, así como la toma de decisiones, para ello es inevitable analizar la cadena de 

resultados que se debe producir en los proyectos. 

Comprende dos aspectos fundamentales: la operación y el mantenimiento. La operación del 

proyecto se inicia una vez culminada la fase de ejecución, y obliga a que la entidad organice y 

desarrolle todas las actividades orientadas al proceso de producción de los bienes y/o servicios 

para los cuales se ha ejecutado el proyecto.El mantenimiento del proyecto tiene la finalidad de 

conservar su nivel operativo y calidad de los servicios prestados. 

La evaluación post inversión tiene dos objetivos principales: 

1) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la 

administración y desempeño de la inversión pública, para el mismo proyecto evaluado, 

proyectos similares y políticas del sector. 

2) Transparencia del proceso y los resultados de la inversión pública. 

A través de la evaluación de los éxitos y fracasos, se genera valiosa información la cual puede 

retroalimentar y ayudar a mejorar la inversión. 

Es importante señalar que la evaluación post inversión no es sinónimo de control o 

fiscalización; se trata de analizar los resultados de los proyectos de inversión y obtener 

lecciones aprendidas para mejorar la calidad de la inversión, así como proveer de información a 

la empresa. 

El propósito del seguimiento post inversión es asegurar la operación y el mantenimiento 

adecuado de los proyectos que requieran una atención adicional luego de culminada su 

ejecución y al inicio de operación. Para tales proyectos, la entidad responsable de la operación 

y mantenimiento conducirá un seguimiento post inversión para evaluar el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos para la operación del proyecto, el desempeño de la operación inicial, 

identificar posibles problemas y riesgos para la operación y mantenimiento, determinar sus 

causas, si las hubiera, y recomendar las acciones necesarias. 

A través del estudio post inversión completo – que compara los resultados reales durante la 

ejecución y la operación, una vez que el negocio funciona de manera estable, con lo estimado 

en el estudio de factibilidad– se comprueba si el proceso marcha según lo previsto o si existen 

algunas desviaciones. 
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1.5 Beneficios de los proyectos de inversión. 

Los beneficios de un proyecto van más allá del simple ingreso por ventas del producto o 

servicio que elaborará la empresa y se creará con su aprobación. Un análisis completo debe 

incluir los ingresos por ventas de activos, los ingresos por ventas de desechos o residuos, los 

ahorros de costos, los efectos tributarios, flexibilidad y la disminución de los desechos. 

A pesar de que no constituyen ingresos, existen dos beneficios que hay que incluir por 

constituir parte del patrimonio que tendría el inversionista si hace la inversión, el primero es el 

valor residual del proyecto y la recuperación del capital de trabajo, los que deben ser incluidos 

en el flujo de caja para determinar la rentabilidad del proyecto de forma más precisa. 

El valor residual puede estimarse por los métodos del valor contable o libro y/o el valor 

económico. Este último es el más exacto aunque no siempre es el más conveniente a usar. 

El precio es obviamente uno de los aspectos centrales en la determinación de los ingresos, su 

fijación debe tener en cuenta al menos cuatro aspectos: la demanda o intenciones de pago del 

consumidor, los costos, la competencia y las regulaciones internas o externas que se le 

impongan. 

El ingreso por la venta de los productos, por la venta de activos, o por la venta del valor 

remanente y la mayor disponibilidad de recursos que genera un ahorro en los costos, son 

recursos disponibles para enfrentar los compromisos financieros del proyecto. 

Sin embargo, existen otros dos beneficios que deben ser considerados para medir la 

rentabilidad de la inversión, pero que no constituyen recursos disponibles: la recuperación del 

capital de trabajo y el valor remanente del proyecto. 

El capital de trabajo contiene recursos absolutamente imprescindibles para el funcionamiento 

del proyecto (y por tanto no están disponibles para otros fines), son parte del patrimonio del 

inversionista y por ello tienen el carácter de recuperables. 

Si bien no quedan a disposición del inversionista a término del período de evaluación (por lo 

que el proyecto seguirá funcionando en la mayoría de los casos, después de ese período), son 

parte de lo que ese inversionista obtendrá por haber hecho la inversión en el proyecto. 

Lo mismo ocurre con el valor residual del proyecto. Al evaluar la inversión, normalmente la 

proyección se planificapara un período de tiempo inferior a la vida útil real de la inversión. Por 
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ello, al término del período de evaluación, se debe estimar el que podría tener el activo en ese 

momento.  

La inversión que se evalúa no solo entrega beneficios dentro del período de evaluación, sino 

durante toda su vida útil. Al igual que el capital de trabajo, el valor remanente no está 

disponible para enfrentar compromisos financieros.  

Por ello se considera un beneficio no disponible pero que debe valorarse para determinar la 

rentabilidad de la inversión, porque es parte del patrimonio que el inversionista podría tener si 

invierte efectivamente en el proyecto. 

1.6 Descripción del procedimiento de la investigación. 

Para la conformación de este trabajo se tuvo en cuenta la aplicación de pasos lógicos que 

permitirán cumplir el objetivo planteado. A continuación se expondrán las etapas desarrolladas 

basadas en la puesta en práctica de métodos teóricos y empíricos combinados 

consecuentemente. 

 Determinación de las fuentes y técnicas de obtener información. 

En esta fase se procede a la determinación de las necesidades de información y sus fuentes, 

en dependencia de la disponibilidad de los datos. Esta selección deberá regirse por las 

características del estudio, los objetivos que este persiga, el problema, la hipótesis y también el 

tiempo disponible, entre otros factores. 

Fuentes primarias: son fuentes directas que proporcionan los datos a través de las respuestas 

en los cuestionarios, entrevistas y conversatorios. El cuestionario es una técnica de obtención 

de información directa a través de una serie de preguntas redactadas con anterioridad o de 

forma informal y que cumple con las siguientes características: 

-Las preguntas han de formularse de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

-Deben ser sencillas, claras, breves, concretas, de secuencia lógica, discreta y fácil de 

contestar, tabular y analizar. 

-Se puede adoptar o no el sistema de varias respuestas ya incluidas en el cuerpo de las 

preguntas, de las que debe optarse por una de ellas. 

-Deben evitarse las preguntas que puedan inducir a error. 
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La entrevista es una de las dos formas que adopta la encuesta (la otra es el cuestionario) y que 

tiene la particularidad de realizarse mediante un proceso verbal, que se da generalmente, a 

través de una relación “cara a cara”, entre al menos dos individuos. 

Fuentes secundarias: son informaciones contenidas en documentos realizados con 

anterioridad para otros fines y que se encuentran disponibles para su uso evitando así gastos 

de tiempo y dinero en la confección de estos. Estas pueden ser estadísticas, organismos 

territoriales y libros y revistas especializadas. 

Específicamente para el análisis de factibilidad económica de las inversiones es necesario 

nutrirse de una serie de datos imprescindibles y en dependencia de la calidad y veracidad de 

los mismos estará dada la confiabilidad de los resultados a obtener.  

Las fuentes de información pueden ser además de primarias y secundarias, internas y externas 

a la organización, por tanto toda la información se puede obtener mediante el uso de las 

fuentes como son los Estados financieros de la UEB Derivado 8 de Marzo. Además de estudios 

anteriores entre los que se encuentran la Planta de Ensilado Urbano Noris, los Estudios de 

Sostenibilidad y la Planta de Miel Urea Bagacillo. 

Recopilación y completamiento de la información. 

Para dar inicio al proceso de recolección de la información y una vez definido el problema, el 

objetivo de la investigación, la formulación de la hipótesis, las necesidades de información y 

sus fuentes, se hace necesario la vinculación a la instalación objeto de estudio con la finalidad 

de familiarizarse con la actividad que realiza, sus operaciones, características del sistema 

contable, principales partidas, indicadores básicos, estados financieros y controles de gestión, 

aspectos que agilizarán en gran cuantía esta etapa de la investigación. 

Para ello se utilizarán técnicas y métodos tales como: entrevistas personales estructuradas y 

no estructuradas, investigación de gabinete y método histórico, inductivo, deductivo y analítico. 

Después de recolectada la información básica se realizará un análisis exhaustivo de la misma 

con vistas a tener elementos que permitan realizar los pronósticos de los años futuros a la 

inversión, para ello será necesario recurrir a técnicas estadísticas tales como: cálculo de 

porcentajes, media aritmética y moda. 
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El cálculo del porcentaje es el método de cálculo que determina el porciento que representa 

cada valor de la suma total de un conjunto determinado de números. 

La media aritmética, o simplemente media, es la más importante medida de tendencia central. 

Ella representa un valor alrededor del cual oscilan los valores de la variable observada, 

constituyendo el centro de gravedad de la distribución.  

Como características particulares de la media se pueden señalar que es única y que es 

afectada por valores extremos (muy grandes o muy pequeños). Luego, si se analiza un 

conjunto de datos donde existen valores extremos, no es adecuado su uso pues puede falsear 

la realidad. 

La moda es el método estadístico que representa el valor más típico de una distribución. Indica 

el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia. 

Las características principales de la moda son: puede no ser única, puede no existir y no se 

afecta por los valores extremos. 
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN POST INVERCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA DESTILERIA UEB 8 de Marzo 

A partir de los argumentos anteriores, en este capítulo se  aplica de forma parcial un 

procedimiento apropiado para satisfacer los objetivos de la investigación, propuesto por el Lic. 

Eloy Marrero Concepción para hacer análisis post inversión; y así evaluar el estudio post 

inversión de la modernización y rehabilitación de la Destilería 8 de marzo con el fin de dar a 

conocer los resultados alcanzados en el transcurso de un año que lleva puesta en 

funcionamiento; y con el fin de elevar los niveles de producción y de eficiencia empresarial. 

Este estudio comprueba la existencia de desviaciones entre los resultados reales y los 

estimados según el estudio de factibilidad, así como las principales causas que han provocado 

dichas desviaciones. 

El procedimiento está constituido por tres etapas, recurriendo a lo antes descrito, las cuales 

serán de ineludible cumplimiento para poder determinar si la planta continúa siendo factible 

económica y financieramente. Posteriormente, se detallarán las operaciones de este; y 

subsiguientemente se aplicarán y se abordarán los análisis alcanzados. 

2.1 Procedimiento de evaluación post inversión basado en el estudio de factibilidad 

Etapa I. Caracterización  

Se inicia realizando una caracterización del objeto de estudio y posteriormente se evalúa la 

organización a través de la interrelación entre la  misión y visión.  

Misión: a partir de la revisión de documentos oficiales se comprueba si se enuncia o no la 

misión de la empresa. En caso de estar formulada, se procederá a verificar si cumple con los 

requisitos exigidos por los expertos en la materia, respondiendo a las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es nuestro negocio? 

2. ¿Cuál es nuestro cliente? 

3. ¿Cuál es el valor esperado por el cliente? 

4. ¿Cuál será nuestro negocio? 

5. ¿Cuál debería ser nuestro negocio? 
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Comprende elementos de suma importancia como son: la necesidad a satisfacer, la naturaleza 

del negocio, el concepto de la empresa, los clientes a alcanzar, y los productos y servicios a 

ofertar, sus metas y objetivos principales. Además, expresa hacia qué negocios o actividades 

puede encaminar su futuro, la razón para que exista la empresa, los principios y los valores 

bajo los que se pretende operar, de sus aspiraciones en cuanto a su papel en la sociedad; y 

debe corresponderse con la visión. 

Se comprueba en la elaboración de la misión 

1. Iniciación y atención por la alta dirección. 

2. Participación y compromiso de todos los niveles de dirección y representantes de los 

trabajadores. 

3. Preparación del equipo en su conceptualización. 

4. Elaboración de la expresión de la misión. 

5. Revisión y retroalimentación. 

6. Aprobación y compromiso. 

Una misión bien formulada permite guiar las acciones, los sentimientos y da la imagen de que 

se sabe a dónde se dirige la organización, así como del apoyo, tiempo y recursos vinculados a 

ella, de lo anterior se desprende que su propósito no es exponer fines concretos, sino dar una 

valoración general, una filosofía que motive y sirva de guía al desarrollo de la organización. 

Algunas características son: 

1. Todos deben conocer, comprender y compartir la misión. 

2. Debe ser simple, clara y directa. Las misiones excesivamente largas, llenas de ideas, 

hermosos propósitos y palabras bellas tienden a no funcionar. 

3. Debe contener originalidad, ha de hacerse algo mejor, que la distinga y llene de orgullo y 

reconocimiento por los clientes. 

4. Debe ser única, que esclarezca el encargo social asignado a la organización, que la 

diferencie de cualquier otra. 

5. Debe ser suficientemente amplia para que pueda desglosarse en objetivos concretos y 

mensurables que conduzcan al cumplimiento de la misma. 

6. Debe tener cierto contenido intangible y ambicioso, relacionada con resultados prácticos, 

específicos y alcanzables. 
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7. Debe ser revisada periódicamente, actualizarla y redefinirla de ser necesario. 

Una declaración de la misión efectiva servirá como fundamento para todas las decisiones 

importantes que se tomarán; siendo esta una descripción breve del propósito mayor, la razón 

más amplia que justifica la existencia de la organización. Sin una definición clara de la misión, 

ninguna organización puede progresar. 

Una misión es el trabajo específico que debe cumplir la organización, es una manifestación 

continua de aspiraciones y propósitos que transmiten una visión clara de actividades vigentes y 

futuras de una empresa; en términos de producción, servicios y mercados, sus valores y 

creencias, así como sus puntos de diferencias con respecto a sus competidores. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la misma va a desempeñar en un entorno 

determinado para conseguir tal misión. Por eso es que debe ser: 

1. Orientada hacia el exterior de la organización. 

2. Configurada hacia el futuro a largo plazo. 

3. Única, concentrada en una tarea amplia. 

4. Formulada por la alta dirección. 

5. Con alto grado de originalidad. 

6. Creíble, clara y directa. 

7. Altamente motivadora. 

Una vez analizados los aspectos teóricos sobre la misión solo se agregará a ello la significación 

que la misma posee para una empresa de producción, no solo como su razón de ser, sino 

como la guía para la acción, el camino para encauzar los esfuerzos de todos los recursos para 

lograr el fin, la expresión de todos los valores que posee o necesita la organización para su 

aporte en beneficio de la sociedad.  

 Visión 

La visión es la expresión de cómo se cree que deba ser el futuro para su empresa ante los ojos 

de los clientes, empleados y propietarios importantes. En su origen, la visión es casi por 

completo intuitiva; es una consecuencia de los valores y convicciones del equipo de 

administración. 

La determinación de la visión tiene gran importancia para la empresa porque permite tener 

claridad conceptual de cómo se desea ser en el futuro. Debe ser: 
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1. Original, futurista. 

2. Descrita en presente. 

3. Breve de preferencia. 

4. Dimensión en el tiempo. 

5. Fácil de captar y recordar. 

6. Flexible y creíble en su ejecución. 

7. Creíble yconsistente con la misión. 

8. Inspiradora y plantear retos para su logro. 

9. La esencia de lo que debe llegar a ser la organización.  

10. Capaz de atraer la atención de los clientes y proveedores. 

La visión tiene el propósito de definir, para un horizonte dado, el estado deseado a que aspira 

la organización con el cambio que representa un verdadero proceso estratégico, no es pues 

“más de lo mismo” sino un acto creativo centrado en el futuro, que tensa todas las fuerzas y 

recursos de la entidad en busca de ese nuevo estadío. En la visión es importante el horizonte, 

no puede tener un corto plazo si nos proponemos cambios significativos y de gran alcance.  

Es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las acciones que se 

llevan a cabo en la empresa, ayudando a que el propósito estratégico se cumpla. Al igual que 

la misión, tiene que elaborarse con una amplia participación de los trabajadores, para que 

realmente sea compartida por la gran mayoría, así como, también, estar enfocada a los 

públicos a los cuales tiene la responsabilidad social de satisfacer la organización, tanto 

externos como internos. 

La visión puede suponer un cambio en el concepto de negocio actual o simplemente buscar 

una mayor ambición dentro del mismo negocio o ámbito de actuación, para ello debe cumplir 

con algunas características; las más distintivas son: 

Fomentar el compromiso con el futuro. 

Ser motivadora y retadora para el colectivo. 

Constituir un acto creativo que vislumbre el futuro. 

Ser compartida por los miembros de la organización. 

Provocar la tensión creativa que libere energías para el cambio deseado. 

Contar con un horizonte temporal que posibilite cambios significativos en la labor o actividad de 

la organización. 
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En las organizaciones de producción o servicios debe promover cambios de actividad o niveles 

cualitativamente superiores dentro de los actuales. 

La principal fuerza de la visión no radica en su descripción anticipada del futuro deseado, sino 

en un proceso colectivo que sustituya el sueño o las indicaciones de una persona para 

convertirse en los deseos factibles y compartidos de un colectivo. Esta concepción fortalece el 

liderazgo debido a que el líder logra transmitir y retroalimentar su visión de futuro al colectivo, 

compartiendo el consenso que exprese los anhelos, deseos e intereses colectivos. 

Responde a preguntas tales como: 

¿Hacia dónde vamos? 

¿Qué queremos lograr? 

¿Cómo veo a la organización dentro de 10 o 15 años? 

La visión es un elemento complementario de la misión, encargada de impulsar y dinamizar las 

acciones que se llevan a cabo en la compañía, contribuyendo a que su propósito estratégico se 

cumpla. Algunas preguntas diseñadas para hacer que cada integrante del equipo de 

administración piense cómo debería ver el futuro y así contribuir a la declaración de la visión 

son las siguientes: 

¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa? 

¿Qué contribución única deberá hacerse en el futuro? 

¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro? 

¿Qué valores necesitan ser acentuados? 

¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa? 

¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los mercados, la 

productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados y demás? 

¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra empresa? 

Conociendo ya los elementos principales a considerar en la declaración de la visión es 

importante aclarar que el solo hecho de que una organización tenga una declaración de visión 

(o algo parecido) no garantiza de ninguna manera que se convertirá en una organización 

visionaria, esto es solo un buen primer paso. 

Una vez definidas la misión y visión de la organización, atendiendo a estas recomendaciones, 

es necesario conocer ciertas características de la empresa como pueden ser su estructura 
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organizativa, su compromiso con el medio ambiente, los servicios que presta, su sistema de 

gestión integrado, etc.  

Entre mayor sea el conocimiento que se tenga de la organización mejor será el estudio que se 

realice y se llegarán a resultados más certeros. Teniendo una amplia percepción de las 

condiciones que existen en la planta mayor será la comprensión de los escenarios que 

favorecen o limitan el cumplimiento o logro de las expectativas trazadas, es decir, realizar un 

diagnóstico que permita luego definir cómo aprovechar los aspectos positivos y eliminar o 

disminuir los negativos para el logro de los objetivos propuestos. 

Etapa II. Operaciones de pronósticos 

Tiene como objetivo establecer los procedimientos de pronóstico de los indicadores 

económicos financieros sobre la base de la Informaciónque presenta la empresa actualmente y 

de esta manera implementar un conjunto de medios para planificar y evaluar la gestión que 

realizarán todas las partes que intervienen en la inversión, teniendo como plataforma un grupo 

de herramientas y procedimientos que a continuación se enuncian. 

La factibilidad económica de las inversiones y la recuperación del capital 

Se debe tener en cuenta que si los costos de producción son lo suficientemente bajos para que 

el negocio valiera la pena, esto nos puede conducir a otra de esas verdades fundamentales 

que debemos tener presente a la hora de evaluar las inversiones: si otros producen un bien o 

servicio de forma rentable y uno lo puede hacer más barato, entonces no se necesita ningún 

cálculo del valor presente neto para saber que probablemente se tiene algo bueno. 

Cuando se invierte en un proyecto y tenemos los clientes que comprarán la mercancía a un 

precio fijo, y aceptamos el ofrecimiento y esos compradores son lo suficientemente solvente, 

pues los ingresos son seguros y dichos flujos se descuentan a una tasa libre de riesgo. Esto 

nos conduce a considerar que existen dos maneras de encontrar los valores presentes de los 

flujos: estimar los flujos de efectivo esperados y descontar a una tasa que refleje el riesgo de 

dichos flujos y estimar cuáles flujos de efectivo seguros tendrían los mismos valores que los 

flujos de efectivo riesgosos.  

Cuando se descuentan los ingresos a un precio fijo a la tasa de interés libre de riesgo, en 

realidad se supone el método del equivalente cierto para evaluar la producción de la fábrica. Al 
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hacer esto, se obtienen beneficios de dos maneras: no se tienen que calcular los precios 

futuros de los productos y no hay que preocuparse por la tasa de descuento apropiada para los 

flujos de efectivo riesgosos.  

Pero existe otra cuestión muy importante: ¿cuál es el precio fijo mínimo al cual se acordaría 

hoy vender la producción futura? Dicho de otra manera, ¿cuál es el precio equivalente cierto? 

Por fortuna, para muchas mercancías hay un mercado activo en el cual las empresas fijan hoy 

el precio al cual comprarán y se venderán las mercancías en el futuro. Este mercado se conoce 

como el mercado de futuros. Los precios futuros son equivalentes ciertos y se pueden consultar 

en la prensa diaria. Por lo tanto, no se tienen que realizar pronósticos minuciosos de los precios 

de la mercancía para hallar el valor presente de la producción. El mercado ya ha hecho su 

trabajo; sólo hay que calcular los ingresos futuros utilizando el precio a futuro y descontar 

dichos ingresos a la tasa de interés libre de riesgo.  

Ahora las cosas nunca son tan fáciles como lo sugieren los académicos. Las negociaciones en 

mercados de futuros establecidos están principalmente limitadas a entregas aproximadas de a 

un año, y en consecuencia el periódico no muestra el precio al cual se venderá la producción 

después de este período. Pero los economistas financieros han desarrollado técnicas para 

emplear los precios del mercado de futuros para calcular la cantidad que los compradores 

estarían dispuestos a pagar por entregas más lejanas. 

También este análisis ilustra un principio universal de las finanzas: cuando se conozca el valor 

de mercado de un activo, utilícelo, al menos como un punto de partida del análisis.  

Otro elemento a tener presente en las inversiones consiste en que las utilidades más elevadas 

que el costo de capital se conocen como rentas económicas. Los estudios elementales de la 

economía nos enseñan que la competencia de largo plazo elimina las rentas económicas. Es 

decir, bajo un equilibrio competitivo de largo plazo ningún competidor se expande ni gana más 

que el costo de capital de la inversión. Las rentas económicas se obtienen cuando la industria 

no está en equilibrio o cuando la empresa posee algo más valioso que los competidores.  

También algunas ventajas competitivas que poseen las empresas son más duraderas, a 

nombrar las patentes o la tecnología patentada; la reputación, por ejemplo, incorporada en 

marcas respetadas; las economías de escala que los competidores no logran igualar; los 
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mercados protegidos a los que estos no pueden entrar, y los activos estratégicos que no son 

fáciles de imitar.  

La estrategia empresarial que tracen las empresas pretende encontrar y explotar las fuentes de 

ventaja competitiva. Como siempre, el problema es cómo hacerlo. Algunos autores aconsejan a 

las empresas que identifiquen sus capacidades distintivas -las fortalezas existentes, no sólo las 

que sería agradable tener- y que después determinen los mercados de productos en los que 

dichas capacidades generan el mayor valor agregado. Quizá las capacidades provengan de 

relaciones duraderas con consumidores o proveedores, de las habilidades y experiencias de 

los empleados, de las marcas y la reputación o de la habilidad de innovar. 

Se han identificado cinco aspectos de la estructura industrial que determinan qué industrias son 

capaces de proporcionar rentas económicas duraderas: la rivalidad entre los competidores 

existentes, la probabilidad de nueva competencia, la amenaza de productos sustitutos y el 

poder de negociación tanto de proveedores como de consumidores.  

Dada la creciente competencia global, las empresas no confían tan fácilmente en que la 

estructura industrial genere elevados rendimientos. Por lo tanto, los administradores también 

tienen que asegurarse de que la compañía esté posicionada dentro de la industria para 

conseguir una ventaja competitiva. Michael Porter sugiere tres maneras de hacer lo anterior: 

mediante liderazgo en costos, diferenciación de productos y enfoque en un nicho específico de 

mercado. 

Métodos utilizados en la evaluación de inversiones de capital 

Técnicas de evaluación de inversiones 

El presupuesto de capital son los gastos planeados en la empresa en activos fijos. El proceso 

de analizar los proyectos cuyos rendimientos se alcanzan mayor a un año y de seleccionar los 

proyectos que deben ser incluidos en el presupuesto de capital se denomina presupuestación 

de capital. 

Los gastos de presupuesto de capital fundamentales son los gastos para la construcción de 

edificios, instalación de equipos, compra de terrenos, aumento de capital de trabajo, campañas 

de promoción y publicidad, programas de investigación y desarrollo, entre otros. 
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El presupuesto de capital óptimo, que no es más que el nivel de inversiones que maximiza el 

valor presente de la empresa, se determina por la interacción de las fuerzas de la oferta y de la 

demanda. Las fuerzas de la oferta se refieren a la oferta de capital para la empresa o su 

programa de costo de capital. Las fuerzas de la demanda, se relacionan con las oportunidades 

de inversión abiertas para la empresa que se mide por la corriente de ingreso propiciada por la 

decisión de inversión. La incertidumbre se introduce en el análisis porque es imposible conocer 

con certeza el costo del capital y la corriente de ganancias. 

Significado del presupuesto de capital 

Una de las decisiones más importantes con que trata la administración financieralo son las 

decisiones de presupuesto de capital, por lo que todos los ejecutivos, tanto los de producción, 

mercadotecnia junto con los financieros deben de estar conscientes de la forma en que se 

toman las decisiones de presupuesto de capital.  

En los aspectos a tener en cuenta en el presupuesto de capital se encuentran el efecto a largo 

plazo donde se debe tener presente el hecho, que quien toma las decisiones, pierde cierta 

flexibilidad ya que todo tipo de inversión continúa en el trascurrir de los años. Toda inversión se 

relaciona con ventas futuras, por lo que estas se deben de pronosticar,pues si no se predice la 

demanda en forma exacta puede dar como resultado una subinversión o sobre inversión en 

activos fijos. 

Se puede incurrir en fuertes gastos innecesarios cuando se invierte demasiado en activos. Pero 

si no se invierten las cantidades adecuadas, el equipamiento de la empresa no puede ser lo 

suficientemente moderno para capacitarla a que produzca en forma competitiva, o si es 

insuficiente su capacidad puede perder una porción de su participación en el mercado con 

relación a sus competidores por lo que se requerirá de fuertes gastos de venta, de reducción 

de precio y de mejoramiento del producto para volver a capturar los clientes perdidos. 

Otro elemento de gran importancia es la oportunidad de la disponibilidad de los activos de 

capital ya que ellos deben estar listos para entrar en producción en el momento que son 

necesarios y la efectividad del presupuesto de capital depende de la oportunidad de las 

adquisiciones de los activos y de la calidad de los activos comprados antes que sus ventas 

excedan la capacidad instalada. 
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También como la expansión de activos conlleva gastos sustanciales, se hace necesario que la 

empresa asegure los fondos requeridos para su expansión y como estos no se obtienen de 

forma automática se deben hacer planes adecuados con anticipación a varios años. 

Panorama general del presupuesto de capital 

Existe una proposición clásica de la teoría económica aplicable al presupuesto de capital que 

afirma que una empresa debería operar hasta el punto en que su ingreso marginal sea mayor o 

igual al costo marginal tomando la tasa de rendimiento porcentual sobre la inversión como el 

ingreso marginal y el costo de capital como el costo marginal de capital. 

Todo proceso de presupuesto de capital es muy complejo y se necesita una planeación 

detallada, un juicio cuidadoso y a veces fuertes gastos de capital en los programas de 

investigación y desarrollo. También las ventas y los costos deben ser estimados para muchos 

años hacia el futuro. 

Propuestas de inversión 

El primer paso en el proceso de presupuesto aparte de la generación real de ideas consiste en 

listar las nuevas inversiones junto con los datos necesarios para evaluarlas. 

En el análisis de las propuestas de presupuesto de capital puede ser a veces muy costoso un 

análisis refinado y en otros análisis pueden ser muy sencillos. Por todo ello los proyectos se 

clasifican en seis categorías: 

1. Reemplazo: mantenimiento del negocio. Son inversiones donde los gastos están 

designados para reemplazar los equipos consumidos o dañados. 

2. Reemplazo: reducción de costo. El propósito de estos gastos es reducir el costo de la 

mano de obra, de materiales, de electricidad. Por tanto, son inversiones que reemplazan los 

equipos útiles pero obsoletos, incompetentes. 

3. Expansión de los productos o mercados existentes: incluyen los proyectos para la 

expansión de las tiendas, comercios o las instalaciones de distribución en los mercados 

penetrados. 

4. Expansión hacia nuevos productos o mercados: designan los gastos con los que se 

producirá un nuevo producto o con los que se expandirá la empresa dentro de un área 

geográfica no cubierta. 



 
 

TRABAJO DE DIPLOMA                 35 
 

5. Proyectos de seguridad o ambientales: son los gastos necesarios para cumplir con las 

regulaciones del gobierno, con los contratos laborales, términos de las pólizas de seguro. 

Como se puede apreciar son inversiones no lucrativas y obligatorias. 

6. Otras: esta partida incluye edificios para oficina, parqueo de estacionamiento.  

Elección entre propuestas alternativas. 

Existen proyectos buenos y otros insatisfactorios, pero lo que sí es generalizado es que en las 

empresas las proposiciones de proyectos son mayores de lo que la empresa está dispuesta o 

es capaz de financiar. 

El producto final es una clasificación de las propuestas para determinar hasta qué proyecto se 

debe de incluir en el presupuesto. 

Existen proyectos mutuamente excluyentes, si uno es tomado el otro es rechazado siendo 

proyectos alternativos. 

Los proyectos independientes son aquellos cuyos costos e ingresos son independientes entre 

sí. 

Flujo de efectivo 

Otro elemento a tener presente en la evaluación de los proyectos de inversión son los flujos de 

efectivo, sin confundirlo con las utilidades que se obtienen, ya que son diferentes y aunque 

estas últimas sirven para asignar el valor de la empresa, es el flujo neto de efectivo quien 

debemos de tomar para hacer el análisis de los proyectos de inversión. 

El flujo neto de efectivo no es más que el ingreso neto más la depreciación: 

Flujo Neto de Efectivo = Ingreso Neto + Depreciación 

Métodos para evaluar los proyectos de inversión 

Los métodos usados para decidir si un proyecto debe ser o no aceptado pueden ser varios. A 

continuación detallaremos tres de los más novedosos y de amplio uso en la actualidad. 

1. Método del período de reembolso: es aquel número de años que se requerirá para 

recuperar el monto total de la inversión original. 
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2. Método del valor presente neto: es el valor presente de los flujos de efectivo futuro 

descontados al costo de capital, menos el monto de la inversión. Es una técnica del flujo de 

efectivo descontado. 

3. Método de la tasa interna de rendimiento: es la tasa de interés que iguala al valor presente 

de los flujos futuros de efectivo esperados con el costo inicial del proyecto. También es una 

técnica del flujo de efectivo descontado. 

Método del período de recuperación: el período de recuperación se define como el número 

de años que requiere la empresa para recuperar su inversión original a partir de los flujos netos 

de efectivo. 

Ventajas del período de recuperación: están dadas por su facilidad de calcular y aplicar, 

proporciona una medición de la liquidez de un proyecto o velocidad con que se reembolsa el 

efectivo invertido en el proyecto y por último que es un indicador de riesgo relativo de los 

proyectos. 

Desventajas del método del período de recuperación: este método tiene dos desventajas 

fundamentales, la primera es que ignora los flujos de efectivo que se extienden más allá del 

período de recuperación y la segunda y más importante es que ignora el valor que adquiere el 

dinero con el tiempo ya que asigna el mismo valor al flujo recibido en diferentes períodos. 

Período de recuperación actualizado: para aliviar una de las desventajas fundamentales del 

período de recuperación y como ya podemos llevar los flujos de efectivo al valor presente 

podemos utilizar el período de recuperación actualizado como herramienta de evaluación de 

inversiones. 

Valor presente neto 

Como una de las desventajas del método del período de recuperación es ignorar el valor del 

dinero en el tiempo, ello condujo a las técnicas del flujo de efectivo descontado. El valor 

presente neto es una de esas técnicas. Para la implementación del mismo se encuentra el valor 

presente de los flujos netos de efectivos esperados de una inversión, descontados al costo de 

capital y se sustrae el costo inicial del proyecto. De ser positivo, se acepta el proyecto, si es 

negativo se rechaza. Entre proyectos excluyentes se elige el que mayor valor presente neto 

alcance. 
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Su ecuación fundamental es: 

Valor Presente Neto = CF1/(1+k) + CF2 /(1+k)2 +.....+CFn/(1+k)n
 - I 

IKCFNPV t
n

t

t -)1/(∑
1




 

Cf1, Cf2,..., Cfn: Flujos netos de efectivo 

n: Vida esperada del proyecto 

K: Tasa de descuento apropiada, costo de capital del proyecto. 

Las tasas de descuento se ven afectadas por diferentes factores como el grado de riesgo del 

proyecto, el nivel de las tasas de interés, de la inflación y otros. 

Método de la tasa interna de rendimiento 

La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos 

futuros de efectivos esperados, con el costo inicial del proyecto. 

La ecuación para calcular la tasa interna de rendimiento es la siguiente: 

IRR = CF1/(1+R) + CF2 /(1+R)2 +..... +CFn/(1+R)n
 - I = 0 

0=I)R+1/(CF=IRR t

n

1=t
t -∑  

En esta ecuación I sigue siendo los gastos del proyecto de inversiones y (CFn) los flujos de 

efectivo, pero la incógnita a encontrar es (R) que debe tener un valor que haga que la suma de 

los flujos descontados a ese valor sea igual al costo inicial del proyecto con lo que se iguala la 

ecuación a cero y que ese valor de (R) se conoce como la tasa interna de rendimiento. 

Obsérvese que la tasa interna de rendimiento no es más que la fórmula del valor presente neto 

con la peculiaridad de que se ha despejado la tasa de descuento que hace que el valor 

presente neto sea igual a cero. La diferencia radica en que en el valor presente neto la tasa de 

descuento es especificada y en la tasa interna la tasa de descuento es encontrada. 

Tasa interna de rendimiento para flujo de efectivos constantes 
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Cuando los flujos de efectivos son constantes o iguales cada año, el proyecto es una anualidad 

y establecemos la relación entre el desembolso que se hace I, y la corriente de los flujos 

defectivos CFt anuales, y su fórmula es: 

          IRR = I / CFt 

Influencia de la tasa de descuento en el valor presente neto 

El valor presente neto de un proyecto aumenta o disminuye cuando disminuye o aumenta la 

tasa de descuento. También debemos que tener presente que aquellos proyectos a largo 

plazo, los que reciben los flujos de efectivos con mayor proporción al final de su vida útil, son 

más sensibles a los cambios a las tasas de interés que los proyectos a corto plazo. 

Si se replantea la ecuación para calcular el valor presente neto: 

NPV = CF1 /(1+k) + CF2 /(1+k)2  + CF3 /(1+k)3  + CF4 /(1+k)4  + CF5 /(1+k)5
 - I 

Se observa que los denominadores de los términos crecen a medida que (k) y t aumentan y 

que el incremento es en forma exponencial por lo que el efecto de una (k) más alta es más 

pronunciado cuando (t) aumenta y hace que los flujos de efectivos futuros sean menores en el 

presente.  

Esta fórmula corrobora lo planteado anteriormente, ya que si en un proyecto la mayoría de sus 

flujos se reciben en los primeros años, su valor presente neto no se verá muy disminuido, 

aunque aumenten las tasas de descuento, pero todo proyecto que sus flujos de efectivo se 

concentran en los últimos años se verá severamente penalizado por las tasas de descuento 

cuando estas se elevan. 

Análisis de riesgo en el presupuesto de capital 

El riesgo de los proyectos se debe considerar en el presupuesto de capital. Los proyectos más 

riesgosos, cuyos resultados son inciertos, deben tener rendimientos más elevados ya que 

incluyen un factor de ajuste de riesgo. 

En el análisis de riesgo debemos tener presente que los activos se han de mantener en 

combinación con otros activos y no en forma aislada.                                                                           

El riesgo en el análisis financiero 
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El riesgo de un proyecto (activo) se define frecuentemente en términos de la variabilidad 

probable de los rendimientos a alcanzar en el futuro. 

Esos rendimientos están relacionados con ventas, intereses, utilidades, dividendos, o sea, 

pronosticar los eventos futuros que no son más que los flujos anuales de efectivo. 

Frecuentemente, el pronóstico de los flujos de efectivo se hace sobre una sola cifra, siendo 

mucho más efectiva si lo medimos en términos de la distribución de probabilidad asociada con 

cada resultado posible. 

Las distribuciones de probabilidad al pronosticar los flujos de efectivo se pueden hacer sobre 

una base de pronóstico pesimista, optimista o esperado relacionando estas estimaciones con el 

estado de la economía nacional: inflación, guerra, tasas de interés. 

Las probabilidades de cada resultado están relacionadas con las frecuencias relativas de los 

sucesos y aunque en los mercados financieros es posible obtener muchos resultados, las 

probabilidades de cada resultado suman 1 o 100%. 

Cálculo de indicadores del sistema 

Método para el cálculo de la depreciación. 

Para calcular la depreciación se utilizan el método de línea recta que fue el recurrido y el de la 

depreciación doblemente decreciente (DDB) la cual devuelve la depreciación de un bien en un 

período específico relativamente corto. Este método de depreciación por doble disminución del 

saldo calcula la depreciación a una tasa acelerada. La depreciación es más alta durante el 

primer período y disminuye en períodos sucesivos al igual que los otros métodos de 

depreciación acelerada. 

Determinación del capital de trabajo. 

El capital de trabajo es la inversión en activo a corto plazo como efectivo, valores negociables, 

cuentas por cobrar e inventarios. 

El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos circulantes menos los pasivos 

circulantes los cuales incluyen las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, papel comercial 

y los salarios e impuestos acumulados. La empresa debe administrar eficientemente el capital 

de trabajo, lo cual abarca los aspectos de los activos y los pasivos circulantes buscando la 

interrelación entre ellos conjuntamente con el capital y las inversiones a largo plazo.   
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La Cantidad económica de la orden como modelo de administración del efectivo: 

La cantidad económica de la orden del inventario se aplica para calcular los saldos óptimos de 

efectivo. Los costos de ordenamientos están representados por los costos de las oficinistas y 

las transacciones que surgen al hacer la transferencia entre la cartera de valores negociables y 

la cuenta de efectivo. El costo de mantenimiento es el interés que se abandona de los valores 

negociables por los depósitos en efectivo que se mantienen.  

Si los gastos ocurren en forma continua y los flujos de entradas de efectivos llegan en sumas 

acumulativas dentro de intervalos periódicos, el tamaño óptimo de la transferencia de efectivo 

(C*) se determina de la siguiente manera:     

k

T b  2
=C

* 
 

Donde: 

T: Consumo total de efectivo durante el período de tiempo en cuestión.   

b: Costo fijo de la transacción para comprar o vender  valores negociables. 

k: Tasa aplicable de interés sobre los valores negociables. 

También se utiliza la rotación del inventario que es una relación entre el costo de los insumos 

que van a las ventas y los insumos promedios y que con una rotación proyectada de esos 

insumos y las ventas previstas, se determina los Inventarios o Insumos a adquirir para enfrentar 

dichas ventas. Su fórmula es:  

Promedio Inventario

Costo al Ventas
 Inventario delotación R  

Cuentas por cobrar: 

La política de crédito de una empresa se ve reflejada en el nivel de las cuentas por cobrar y la 

misma varía por dos factores fundamentales: el volumen de sus ventas y el período promedio 

de cobro, que no es más que el período promedio entre el momento en el que se hace una 

venta y el momento del cobro de efectivo. A la vez, el período promedio de cobro seve 

influenciado por la escasez de dinero, recesiones, o sea, por las condiciones económicas y 
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también por sus variables de política de crédito que son factores controlables por la empresa. 

Así queda lo siguiente: 

Diarias VentasCobro de Promedio PeríodoCobrar por Cuentas   

Cuentas por pagar: 

Las deudas a corto plazo, por ser más riesgosas, son menos costosas y ofrecen una mayor 

flexibilidad para la empresa.Las cuentas por pagar en este trabajo se determinaron según la 

siguiente fórmula: 

Diarias   ComprasPago de Promedio  PeríodoPagar  por  Cuentas   

Métodos de reembolso de los préstamos: 

Se pueden calcular los intereses y reembolsos correspondientes a una amortización del capital 

con préstamos en plazos anuales, semestrales o trimestrales a través de los siguientes 

métodos: 

1. Principal constante: reembolsos iguales durante un número de años determinado. Se paga 

el interés sobre el balance de la deuda a principios de cada período. 

2. Perfil: por acuerdos entre las partes. 

3. Libre definición de cualquier perfil de reembolso. 

Período de gracia: 

El período de gracia es el que transcurre entre el final del desembolso y el comienzo del 

reembolso, lo cual significa que los reembolsos empiezan en el año siguiente al final del 

desembolso. 

Procedimiento para la determinación de los insumos: 

Cada tipo de producción tiene su especificidad para la determinación del volumen de los 

Insumos a emplear en la producción final (VoI), por lo que se deben de tener en cuenta los 

elementos como la norma de consumo (NC), la producción diaria (Pd), los días de trabajo en el 

año (D). Una vez determinado el volumen de los Insumos al multiplicarlo por el precio MP se 

proyecta el valor total de dicho insumo (VaI). Su procedimiento es el siguiente: 

VoI = NC*Pd*D Volumen del insumo para la producción de alcohol. 
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El valor del insumo: 

VaI = PMP* VoI Valor del insumo para la producción de alcohol. 

Determinación de los salarios: 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se necesitarán los operarios a empleary la categoría 

a la cual pertenecen, y si alguno de ellos es Jefe de brigada. Se necesita del salario escala 

mensual, además de pagos por perfeccionamiento y otros pagos. 

En la determinación del salario anual se debe tener en cuenta los meses que se laboran, se 

proyectan las vacaciones para cada trabajador, al mismo tiempo se realiza el aporte a la 

seguridad social.Se debe de proyectar si la empresa tiene implementado el pago por resultados 

donde se programan que reciban los seis salarios mínimos estipulados. 

Etapa III. Proyección de los resultados 

Tiene como objetivo dar a conocer los resultados del pronóstico de los indicadores económicos 

financieros sobre la base de la situación que presenta la empresa en la actualidad y de esta 

manera planificar y evaluar la gestión que realizarán todas las partes que intervienen en la 

inversión, para ello es necesario implementar el grupo de herramientas y procedimientos 

descritoscon precedencia. 

2.2 Aplicación del procedimiento propuesto en la Destilería UEB Derivados Urbano Noris 

Etapa I. Caracterización 

LA UEB Derivados Urbano Noris pertenece al grupo azucarero AZCUBA, se crea mediante 

Resolución No.328/2011 del ministerio del azúcar. Está enclavado en calle 13 sur final No 617, 

municipio Urbano Noris, provincia Holguín. Su objeto empresarial está dirigido 

fundamentalmente a alcanzar la producción de derivados y de alimento animal  prevista en el  

plan, a partir de la caña de azúcar y comercializarlas de forma mayorista en moneda nacional,  

con destino al mercado interno. 

La misión consiste en: satisfacer  las necesidades cada vez más crecientes de las 

producciones de derivados (rones, alcoholes, Co2 y levadura sacharomyce), a partir de los 

subproductos de la caña de azúcar, basadas en la ética, unidad y el patriotismo. En paralelo, la 

visión planteada es: calidad, servicio pleno al cliente, competitividad y alta eficacia, permitirían  
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el posicionamiento entre las principales empresas que caracterizarán la gestión empresarial de 

la UEB Derivados, para lograr su presencia e inserción en el ámbito nacional e  internacional, 

basado en la eficacia excelencia y calidad. 

La entidad cuenta hasta el cierre de marzo de 2020 con 142 trabajadores, de ellos 32 mujeres 

y 110 hombres. Según la categoría ocupacional existen 79 operarios, 26 técnicos, 31 de 

servicios y 6 cuadros.  

La estructura organizativa ( Anexo 1) está compuesta por catorce áreas de regulación y control: 

dirección general, capital humano, dirección de contabilidad y finanzas, grupo de seguridad y 

protección, aseguramiento, planta de cera, planta de hielo, fabrica de ron, destilería, 

laboratorio, brigada de mantenimiento, grupo electrógeno, base energética y la planta de agua.  

Los productos que produce y comercializa la empresa son alcohol natural etílico fino, alcohol 

natural etílico Técnico “A” 95°, alcohol natural etílico Técnico “B” 93°, alcohol desnaturalizado 

“F5”, aguardiente, ron Bucanero Palmas Soriano, ron corsario palmas soriano, ron coloso, licor 

extra seco y levadura sacharomyce. 

Clientes: posee un único cliente, la empresa TECNOAZUCAR que es la que se dedica a la 

compra y comercialización de todos los rones y alcoholes del sector azucarero. 

Proveedores: 

1. Empresa Comercializadora TECNOAZUCAR. 

2. Empresa de Aseguramiento Logístico del AZUMAT. 

Los principales servicios que presta son: 

1. Venta mayorista de rones y alcoholes 

2. Comercializar levadura sacharomyce. 

3. Comercializar licor extra seco. 
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En cuanto al análisis de la dimensión ambiental se obtiene que: el ambiente en que se 

desarrolla el proceso de obtención de alcohol es agresivo, fundamentalmente por la emanación 

de grandes volúmenes de residuales con un DBO alto, por lo que la solución integral de los 

mismos, debe ser evaluada casuísticamente, también existen emanaciones de CO2, y de 

vapores alcohólicos a la atmosfera. 

Se utilizan en el proceso algunos productos químicos peligrosos como el ácido sulfúrico, por lo 

que debe de manejarse  éste con mucho cuidado para evitar derrames del mismo. 

La ventilación es un aspecto importante que se debe de tener en cuenta para evitar la 

acumulación de emanaciones que se pueden producir como es el caso del amoniaco que se 

desprende de las sales de amonio de los nutrientes y que son muy nocivas para los 

trabajadores y estructuras metálicas. 

Objetivos y alcance del proyecto de inversión modernización y rehabilitación de la 

Destilería “Urbano Noris”. 

1. Incrementar la eficiencia y la productividad de alcohol  a partir de jugos  de los filtros, 

disminuyendo el índice de consumo de miel en zafra desde 0,34 hasta 0,13 t/hl y en no zafra 

desde 0,402 hasta 0,34//hl. 

2. Incrementar la capacidad productiva de la destilería de 500 a 800 hl/día de alcohol con el 

montaje de un módulo de 300hl. 

3. Disminuir el consumo de combustible en el periodo de zafra con el uso del vapor del ingenio 

con la instalación de la tubería de vapor desde 35,0 kg/hl hasta 5,25 kg/hl de fuel-oíl, 

considerando un tiempo perdido agroindustrial de un 20% y no excederse de los días 

planificados para el mantenimiento industrial. 

4. Mediante la utilización de jugos de los filtros  se logra una mayor flexibilidad de la Industria 

azucarera, produciendo azúcar o alcohol de acuerdo a los precios en el mercado internacional 

de estos productos y la decisión del Grupo AZCUBA. 

5. Cumplimentación de  un nuevo proceso de fermentación alcohólico denominado VIMAS 

(Volumen Incrementado por Múltiples Adiciones Secuenciales)  a partir de jugos clarificados y 

miel partiendo de un alto grado de automatización del proceso productivo. 
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Partiendo de la flexibilidad que facilita la inversión se hace un análisis sin jugo de los filtros 

como materia prima (Variante II), en esta variante no se vende azúcar de alta calidad para el 

cálculo de los indicadores, se utiliza solo alcohol rectificado y como materia prima fundamental 

la miel en ambos periodos, dando resultados positivos. 

El fundamento del proyecto se asocia a la necesidad de aumentar la flexibilidad y la eficiencia 

en el proceso de producción de alcohol,  para garantizar las producciones del mismo con una 

disminución considerable del uso de mieles finales, ya que se plantea la utilización de jugos de 

filtros de la producción de azúcar en la fermentación alcohólica, lo que también aumenta el 

bagazo sobrante y mejora la calidad del azúcar crudo.  

La argumentación de la factibilidad del proyecto se sustenta en la asimilación de la experiencia 

brasileña de la  tecnología de la  producción flexible de azúcar/alcohol que permite la utilización 

de los jugos de menos contenido de  azúcar para la producción de alcohol y los jugos de más 

calidad para la producción de azúcar de muy alta calidad,  obteniéndose  grandes excedentes 

de bagazo para la  generación de energía  eléctrica y otros derivados y del aumento de 

capacidad de la destilería de 500hl hasta 800hl/día. 

El organismo promotor del proyecto es AZCUBA. El proyecto y por consiguiente, el estudio de 

factibilidad, se ajustan a la política económica, social, medioambiental, financiera y social 

vigente en el país lo que favorece su ejecución. El estudio de factibilidad se vincula el  

programa de modernización y rehabilitación de destilerías dirigido a que en el país se alcancen  

167.4 Millones de litros/ año a partir de mejoras tecnológicas y de una mayor eficiencia 

industrial. La logística referida al almacenamiento, transportación y facilidades de puerto y 

embarque no está considerada y  deberá ser estudiada de manera separada para su 

valoración. 

Las inversiones del desarrollo y fomento para garantizar en  cantidad y rendimiento agrícola de 

la  materia prima fundamental: caña de azúcar,  están garantizadas de forma priorizada dentro 

del programa agrícola aprobado por  AZCUBA. 

Están actualizados todas las consultas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 327 del 

proceso inversionista, las mismas son: 

 Direcciones territoriales de Planificación Física: macro y micro localizaciones, licencia de 

obra e inversión  en el plan  de ordenamiento territorial. 
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 CITMA: estudios de impacto ambiental si se requiere y licencia ambiental. 

 MINFAR: compatibilización con los intereses de la defensa. 

 Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil: protección    sobre desastres. 

 MININT: protección contra incendio. 

La aprobación de esta inversión forma parte de una estrategia del Grupo AZCUBA y del 

Ministerio de Economía y Planificación (MEP), al cual se subordina el grupo; esta 

modernización se realizaría por el mal estado técnico  en las diferentes áreas, 

fundamentalmente en las áreas de fermentación y destilación, donde los corbatos, la columna 

destiladora y la flusería de condensadores e intercambiadores tubulares son los renglones más 

críticos, además  el mal estado se encuentran algunas estructuras metálicas, pisos y cubiertas 

de naves. 

La evolución constante de la UEB Derivados  está determinada por su mayor sensibilidad hacia 

las predilecciones del mercado. Ahora más que nunca, su empeño se centra en la creación de 

nuevas tendencias en lugar de esperar las demandas y preferencias de los clientes. Las 

estrategias apuntan a otorgar un valor añadido a los productos para captar la atención y 

aumentar así las ventas. Por lo tanto, la mentalidad actual de la UEB Derivados está orientada 

sobre todo al cambio. 

Por estas razones es que la UEB y el grupo AZCUBA han decidido presentar el siguiente 

estudio de factibilidad técnico económico (EFTE), con la intención de aportar los elementos 

necesarios para la aprobación de esta inversión por las autoridades facultadas al respecto. 

Etapa II. Aplicación de las  operaciones de pronósticos 

Proyección de los insumos de producción del proyecto de inversión  

Para la determinación de los costos de producción se partió de la misma manera que en el 

programa de producción, por lo que se trabajó con la proyección de los costos para los últimos 

dos meses del año base y todo el año en los diez restantes. Para la confección de los costos 

de producción se inició de la clasificación de dichos costos en: costos fijos y variables que 

están relacionados con este proyecto; por lo general estos costos se consideran también como 

costos directos (a los variables) y como costos indirectos (a los fijos).  
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Los costos directos o variables lo componen los insumos, salarios que incluye el impuesto por 

la utilización de la fuerza de trabajo y la seguridad social y los servicios públicos como el agua, 

la electricidad, los combustibles y lubricantes. 

Las principales materias primas, materiales y otros insumos nacionales e importadas 

necesarias para la fabricación de los productos han sido analizadas detallando las 

especificaciones y normas o índices de consumo, así como el cálculo de los consumos para 

cada año y la determinación de los costos anuales por este concepto como parte principal de 

los costos de producción.  

Los precios de todos los insumos han sido determinados según el listado de precios vigente en 

el mercado y de las ofertas existentes en las entidades comercializadoras del país. 

Los insumos deben ser conciliados con los suministradores con objetivo de garantizar la 

cantidad necesaria para la arrancada del ingenio. 

La materia prima fundamental (caña de azúcar, miel y jugo de los filtros) es de procedencia 

nacional. La siembra de caña de azúcar se garantiza por inversiones de sostenibilidad que 

planifica AZCUBA en su plan de inversiones. 

La proyección de costos de las producciones totales e incrementales de conformidad con el 

paso en el sector a moneda única. Las tablas de costo están en conformidad con la estructura 

establecida por MFP y la proyección se haceutilizando las fichas de costo estándar de 

AZCUBA. 

El nivel de Insumo para la producción de alcohol es amplio, ya que para la fabricación de 

alcohol rectificado se usan, jugo de filtros diluidos, miel B 52% AT en zafra,miel B 52% AT en  

no zafra, ácido sulfúrico, urea, glanapon, sulfato de amoniaco, levadura seca, fosfato de 

amoniaco, nutriente de levadura,  bifloruro de amonio, hidróxido de sodio, resina catiónica, 

formol y flete de miel.   

Para determinar el volumen de los insumos (VoI) se deben de tener en cuenta los elementos 

como la norma de consumo (NC), la producción diaria (Pd), los días de trabajo en el año (D). 

Una vez determinado el volumen de los Insumos al multiplicarlo por el precio en moneda total 

(PMT) se proyecta el valor total de dicho insumo (VaI). Su procedimiento es el siguiente: 

VoI = NC*Pd*D Volumen del insumo para la producción de alcohol. 
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El valor del insumo: 

VaI = PMT* VoI del valor del insumo para la producción de alcohol. 

Para la producción de alcohol se necesita 0.52 kg/hl de urea a un precio de 1500.00 pesos 

(Anexo 2), por lo que para cumplir las exigencias proyectadas de 800hl/d de alcohol diarios, en 

300 días se proyecta un gasto de este Insumo de 18750.00 CUP, siendo el más significativo. 

VoI = NC*Pd*D*%PC = 0.52*800*300= 12.5 t 

VaI = PMT* VoI = 12.5*1500.00 = $ 18750.00 CUP 

Otro Insumo característico en la producción de alcohol lo constituye el jugo de los filtros  con 

1.29 t/hl elaborados, por lo que se consumirán 55488 t para cumplir el plan de 800 hl/d diarios y 

que a un precio de 111.5 CUP,  se necesitarán 6186.9MP para cumplir las expectativas de 

producción. 

Para la producción de alcohol se necesitan: urea con 396 kg/hl como norma de consumo, por lo 

que se necesitaría 24001.2 t para cumplir la producción, a un precio de 511.7 cup, por lo que 

se necesitará 12 281 414.00 cup para cumplir la producción. Se requieren de 0.41 kg/hl de 

ácido sulfúrico por lo que para cumplir con los planes hacen falta 51.3t con y un importe de 

15648.04 cup. De fosfato de amonio, se requiere de 10.3t a un precio de 2886.78cup para un 

total de 29733.83 cup. Para el consumo de nutriente de levadura se necesita 0.021hg/hl lo que 

representa un total de 2.1t a un precio de 20.500cup, para un total de 43500.00 cup. 

Entre otros insumos se encuentran el bi-floruro de amonio con un índice de consumo de 

0.031kg/hl para un total de 1t a un precio de 10530.00 cup con un importe de 10530.00cup. El 

antiespumante con un consumo total de 2.1 t con un importe de 28665.00 cup y una norma de 

consumo de 0.010 kg/hl, el ácido de fosfórico que se utiliza es con un índice de 0.01 kg/hl para 

un total de 1 t con un precio de 5324.02 cup con importe de 5324.02 cup, (Anexo 2). 

En las bases para la fijación del precio del alcohol rectificado a partir de jugos  de filtros han 

sido considerados los costos de producción así como la estructura del mercadopropuesta de 

precio al jugo de los filtros actualizado  correlacionándolo con su incidencia en el costo de 

producción de alcohol a 100º 

Proyección de los servicios públicos del proyecto de inversión  
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Para el análisis y proyección de los servicios (electricidad, combustible, agua, vapor y aire 

comprimido) han sido contemplados  las normas o índices de consumo, la tarifa oficial vigente 

así como las indicaciones emitidas al respecto. 

Se ha estimado  una demanda de electricidad para el proceso tecnológico en el orden de 

11200kW-h y para los servicios tecnológicos de 2720 KW-h para un consumo total diario de 

13920 KW-h, o sea una potencia demandada total de 580 KW. 

Como se requiere la eliminación de efluentes han sido determinados los requerimientos para el 

tratamiento de residuales, traslado y disposición final de los mismos. 

Índices de energéticos y otras utilidades (Destilería): 

Vapor destilación-rectificación-------------------------   363 kg/hl 

Vapor fermentación y limpieza------------------------     7.0 kg/hl 

Agua suavizada p/vapor y enfriamiento------------      1.0 m3/hl 

Agua para proceso tecnológico------------------------    1.4 m3/hl 

Agua total proceso+ servicios--------------------------   2.4 m3/hl 

Aire a fermentación---------------------------------------- 50 N m3/hl 

Aire comprimido seco y libre de aceite---------------   2 N m3/hl 

Electricidad proceso tecnológico----------------------    14 kw-h/hl 

Electricidad servicios tecnológicos-------------------   3.4 KW-h/hl 

Potencia demandada total (cosØ≈0.9) ----------------   644 KVA 

Índices de energéticos y otras utilidades (Fábrica de azúcar) 

Agua__________________6.0m3/T. 

 Energía eléctrica_______38.1 KW/h 

En el (Anexo 3) se muestra el desglose de los consumos fundamentales a partir de los índices 

de consumo y de los precios actualizados en ambas moneda del alcohol rectificado y azúcar de 

alta calidad. 

Los consumos anuales de estos servicios de acuerdo al incremento de producción se muestran 

a continuación: 

El fuel oíl, residuo combustible que se obtiene del petróleo natural a través de la refinación y 

destilación, capaz de arder en contacto con el oxígeno produciendo calor para el proceso de 

producción de alcohol, necesita 1.374.3 Toneladas para fabricar 204000 hl, lo que representa 

un monto total de 2748.8 MP para el total de la producción proyectada. 
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El consumo de combustible (vapor propio) se estima en un consumo total de 28196 T, con un 

índice de consuma de 0.48 T con un precio de 17.959 CUP para un monto total de 506.4MP, lo 

que representa un 2.02% del total del consumo público. 

Dentro de los consumos de servicios públicos el gasto de energía eléctrica tiene gran peso 

específico pronosticado con un 1.8 % (454.5 / 25054.3) del total, ya que las estimativas de los 

gastos de Servicios Públicos ascienden a 25054.3 MP. Se necesitan 2066088 KW para cumplir 

con la producción proyectada teniendo un índice de consumo de 18.04 KW con un precio de 

0.220 CUP. 

Para el consumo de agua se destinarán 442.0 MP al necesitar del reaprovisionamiento de 

285175 M3 totales de las conductoras con norma de consumo de 2.49 M3 por HL de alcohol 

elaborados al precio de 1.55 CUP. Por tanto el consumo total de servicios públicos ascenderá a 

25054.3MP. 

Proyección del salario del proyecto de inversión  

Mano de obra 

Se tienen en cuenta las principales disposiciones en materia de legislación laboral, 

procedimientos de contratación establecidos, así como los requerimientos de seguridad por 

peligrosidad y nocividad del proceso. 

La inversión para la rehabilitación y modernización de la destilería no requiere incremento de la 

fuerza laboral existente. En el  (Anexo 4) se muestra la plantilla de la destilería. 

Proyección de los gastos generales y de administración del proyecto de inversión  

Los gastos en esta categoría son clasificados de tal modo que los sujetos responsables de su 

incidencia y control puedan ser responsabilizados con el nivel total de la producción. En este 

caso, un porcentaje de estos gastos se asignará a operaciones de la modernización y 

rehabilitación Destilería Urbano Noris. 

El volumen total planificado de alcohol a producir por la empresa para el año 1 asciende a 

204000 hl; los gastos generales y administrativos que se proyectan ascienden a 9403.9 MP. 

(Anexo 5). 

Proyección de los gastos de mantenimiento del proyecto de inversión  
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El gasto de mantenimiento que se calcula para los años posteriores a la inversión comprende 

para el año de terminación de la inversión un monto ascendente a 2580.5 MP, manteniendo 

constante para los restantes diecisiete año un monto de 3009.6 MP, para un total de gasto de 

mantenimiento de 53744.0 MP. (Anexo 5) 

Proyección de los gastos de distribución y ventas del proyecto de inversión  

Los gastos de distribución y ventas se clasifican de tal forma que los dirigentes e involucrados 

responsables de su ocurrencia y registro sean responsabilizados con el nivel de la producción 

total de alcohol objeto de evaluación de inversiones. Dentro de los gastos totales de 

distribución y ventas, se asignarán a operaciones de producción de alcoholes. 

Como se ha detallado anteriormente, la UEB Derivados Urbano Noris ha planificado un gasto 

de distribución y venta total ascendente a 4047.3 MP, desglosado en el primer año un importe 

de 197.5 MP y para los restantes diecisiete año 226.5 MP. (Anexo 5) 

Planificación del monto de la inversión del proyecto de inversión  

Este monto se encuentra conformado por necesidades distribuidas en distintos tipos de 

recursos y capital, imprescindibles para dar comienzo a la implementación del proyecto. Es por 

esto que el mismo se determina para el año (2020), o sea momento cuando comenzará la 

operación de la inversión en toda su integridad.  

El valor total de la inversión modernización y rehabilitación para incrementar la producción de 

alcohol lo forman dos componentes: capital fijo y capital de trabajo inicial. El capital fijo lo 

compone el equipamiento tecnológico, construcción y montaje y los gastos previos, estos 

formados por el estudio preparatorio de inversión y otros gastos necesarios para comenzar las 

operaciones en el primer año de funcionamiento, ya referido anteriormente. Dicha inversión se 

ejecutará en diferentes tipos de monedas, ya sean en USD, moneda nacional y total. (Anexo  6) 

El monto total de la inversión de modernización y rehabilitación destilería  es de 18.832,7 

MCUP, a una tasa de cambio de 1 CUP= 1 USD; de ellos 3.640,4 MUSD y 15.353,1 MCUP. 

Existen inversiones fijas con un valor de 17.861,1 MP, conformado por el equipamiento 

tecnológico, el cual incluye las importaciones, aranceles y transporte, construcción y montaje y 

gastos previos, quedando desglosado a continuación.  
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El monto total de construcción y montaje es de 12.132,7 MP, de ellos 1.719,9  MUSD, para 

compra de materiales. Este componente está compuesto por diecisiete sistemas, además de 

otros gastos, limpieza de los fermentadores, construcción de estructuras metálicas (fichas de 

precio), presupuestos independientes, imprevistos y obras inducidas, quedando desglosado a 

continuación:  

Dentro de los diecisietes objetos de obra se encuentra la conductora de residual con un monto 

de 668,4 MP, la rehabilitación del laboratorio con 65,8 MP, el sistema de agua con  874,4 MP,  

el sistema de enfriamiento con 809,0 MP, el sistema de fermentación, propagación y fondaje 

con 1.969,96 MP, el sistema jugo miel en destilería con 429,8 MP, el sistema de jugo miel en el 

ingenio con 641,9 MP, el sistema destilación rectificación con 869,7 MP, el sistema de ácido, 

nutriente y limpieza química con 245,3 MP, el sistema de recepción y contabilidad de alcohol 

con 238,6 MP, el sistema  suministro  y acondicionamiento de aire con 109,3 MP, el sistema de 

agua proceso con 261,0 MP, el sistema de automatización y control con 353,4 MP, el sistema 

de protección contra incendio con 574,5 MP y el sistema eléctrico general con 989,8 MP, los 

residuales internos con un monto de 424,3 MP y el proyecto imagen con 1.005,4 MP. Dentro de 

este componente existen otros elementos como son el desmontaje de la planta de cera con un 

valor de 240,7 MP, las facilidades temporales con 74,6 MP, el sistema de aterramiento y 

pararrayos con 70,6 MP, otros gastos con 313,5 MP, limpieza de fermentadores con 47,6 MP y 

Construcción  de estructuras metálicas. (Fichasde precio) con 350,1 MP, presupuestos 

independientes con 180,3 MP, imprevistos con 91,5 MP y de obras inducidas un monto de 

174,3 MP. 

El presupuesto de equipos asciende a 4.200,1 MP y a 1.759,7 MUSD, desglosado en quince 

sistemas con un monto de 4.104,1 MP, el sistema de generación de vapor con 35,3 MP y 

equipos varios con un monto de 60,7 MP. 

Del total de gastos previos 1.528,2 MCUP corresponde al gasto de administración de obra 

341,6MP,  a proyecto 648,3 MP, al confección del EFTE 96,3 MP, a gasto de capacitación 9,9 

MP, al pago del estudio de suelo un monto de 26,5 MP a conciliaciones con otros organismos 

un total de 62,8 MP, a los controles de autores por parte de los proyectistas 97,4 MP, para la 

prueba y puesta en ,marcha se asignó 27,2 MP, de asistencia técnica se pronosticó 53,0 MP, 

de pagos al Agencia de Protección Contra Incendio (APCI) un monto de 6,5 MP y a otros 

gastos un monto de 158,7 MP.  
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Como capital de trabajo para el primer año se consideró un monto ascendente a 971,6 MP. 

Determinación del capital de trabajo del proyecto de inversión  

En el análisis del capital de trabajo para la inversión modernización y rehabilitación destilería 

Urbano Noris en la UEB Derivados Urbano Noris se considerará las cuentas por cobrar,  el 

efectivo en caja y banco, los inventarios para producir tanto nacionales como en importación, la 

producción en proceso y terminada, las cuentas por pagar. Además, por las características 

propias de la producción al descontar las pérdidas por mantenimiento, limpieza, horas que se 

desperdician por falta agua, corriente y vacaciones, los días a trabajar en el año son de 300. 

Para la determinación de las precisiones de capital de trabajo se parte de las proyecciones de 

las cuentas por cobrar, la cual relaciona las ventas diarias de producción por el período de 

cobranza planificado que es de 20 días y como solo interesa la cantidad de recursos a 

financiar, se multiplicó por el margen de explotación de las ventas que se proyectan en un 80 % 

desestimando las utilidades que son inherente al proceso de operación. Todo ello conlleva a 

que las necesidades de inversión en cuenta por cobrar sean de 3872.1 MP para el primer año, 

de 4057.9 MP para el segundo año, de 4055.2 para los quince años de estudio y de 3368.3 MP 

(Anexo 7). 

Como parte de las existencias encontramos los insumos, tanto nacionales como importados, la 

producción en proceso y la producción terminada, siendo los días de cobertura de 30, 60, 1 y 7 

respectivamente.   

La necesidad de insumos que relaciona los insumos diarios y días de coberturas estipulados en 

30 para los nacionales que serán de 5.298,3 MP para los quince últimos años proyectados, de 

4.397,0 MP en el año de inversión, de 5.029,8 MP para el primer año y 5.303,9 MP para el 

segundo año, para los importado que serán de 20,8 MP para los quince últimos años 

proyectados, de 17,0 MP en el año de inversión, de 19,1 MP para el primer año y 19,4 MP para 

el segundo año. La producción en proceso que serán de 200,7 MP para los quince últimos 

años proyectados, de 166,6 MP en el año de inversión, de 191,5 MP para el primer año y 200,8 

MP para el segundo año y la producción terminada que serán de 1.278,0 MP para los quince 

últimos años proyectados, de 1.052,3 MP en el año de inversión, de 1.213,4 MP para el primer 

año y 1.278,7 MP para el segundo año se determinaron a partir de los costos de operación 
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diarios y los días de coberturas estipulados en uno y sietes respectivamente,  cuando opera 

todo el año.   

El efectivo en caja y banco que posee 5 días de cobertura para satisfacer las necesidades de 

salarios, los servicios públicos como agua, electricidad, combustible, gastos comerciales que 

incluye transporte y ventas de mercancías y los gastos de dirección, necesitan un 

financiamiento anticipado de 120,5 MP.  

Para poder enfrentar las obligaciones de las necesidades de insumos para la fabricación de 

alcohol y los servicios públicos como el uso de agua, electricidad, combustibles, lubricantes y 

otros, la empresa necesitará de un financiamiento de 9.124,1 MP al recibir crédito de sus 

proveedores por 30 días. 

Todo ello conlleva a que las exigencias de capital de trabajo neto, que no es más que la 

contrastación entre los recursos necesarios y convertibles y las obligaciones apremiantes, sean 

de 971,6 MP en el año de inversión y de 1.654,8 MP para el primer año, de 1.816,6 MP para el 

segundo año, de 1.849,9 MP para el tercer año y  1.849,4 MP para los restantes años 

estudiados. 

Proyección del estado de ingresos netos del proyecto de inversión  

La proyección realizada para todo el horizonte de planificación indica el comportamiento de los 

gastos e ingresos para el periodo, desde el punto de vista de su correspondiente acumulación. 

El volumen de ganancias anuales que se genera indica el aumento de las reservas de la 

entidad y un comportamiento creciente del patrimonio de la entidad que se propone para hacer 

frente al desarrollo industrial del proyecto. 

En el proyecto se generan utilidades después de impuestos y se tienen en cuenta las 

reinversiones. 

Los resultados obtenidos en el estado de ingreso neto del proyecto nos permita analizar que 

con una utilidades a distribuir, (dividendos) totales de 82.041,7 MP, desglosado en dieciocho 

años siendo todos positivo  el proyecto es factible, partiendo de un nivel de ventas netas 

ascendente a 1.612.618,1MP,con un nivel de  gastos tantos directos 1.178.645,0 MP como 

indirectos de   123.726,4MP respectivamente, por lo que obtenemos un gasto de operaciones 

ascendente a 1.302.371,4MP, al que sumándole la depreciación  y amortización obtenemos los 

gastos totales , que son de 1.326.562,8MP. Por lo que al restarle a las ventas netas el total de 
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gasto y el impuesto tenemos  las utilidades antes de impuesto positivas para todo el periodo 

analizado y un monto total de 257.824,3MP, lo que nos permite obtener las utilidades 

imponibles al restarle las reservas y los beneficios a reinvertir, alcanzando un monto de         

257 .824,3MP. Al restarle los impuestos sobre utilidades obtenemos las utilidades después de 

impuestos con un valor de 166.582,1MP, al que le disminuimos los  aporte rendimiento 

inversión estatal y  otras reservas voluntarias (especificar) obtenemos lo dividendos antes 

mencionados. 

En la variante en moneda total se ha incluido el cumplimiento de la Resolución 203/2013 del 

MFP en lo concerniente al aporte por el rendimiento de la inversión estatal y la creación de 

otras reservas voluntarias. 

Las utilidades disponibles no presentan afectaciones a consecuencia del impacto que pudieran 

tener en la operación de la entidad la disminución de los beneficios como consecuencia del 

servicio de la deuda contraída. 

Las razones asociadas a este estado indican efectividad en la utilización de flujo de efectivo 

indican que: 

La razón beneficio neto/ patrimonio acusa tendencia al crecimiento para el horizonte de 

planificación para la moneda total, no existiendo años con comportamiento negativo. 

La razón (beneficio + intereses)/ inversión para la moneda total tiene un comportamiento alto. 

El proyecto genera beneficios en su vida útil, lo que indica eficacia en la generación de efectivo 

por parte de los recursos destinados al mismo. (Anexo 8.) 

 

Proyección de los costos de operación para el proyecto de inversión  

Los costos de operación que se han programado para la inversión ascienden a 1.302.371,4MP 

y están compuestos por los gastos variables con un monto de 1.178.645,0 MP y los gastos fijos 

siendo los mismos de 123.726,4 MP con alta preponderancia para los variables, ya que en 

estos se encuentran los insumos para la elaboración de alcohol. Los costos de operación 

alcanzan en la mayoría de los años sometidos a proyección un monto de 72.993,2 MP que 

representa un 81.0 % de las ventas designado margen de explotación. (Anexo 9) 
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Proyección de los costos totales y las utilidades para el proyecto de inversión  

Para la determinación de los costos totales dispuestos con la puesta en explotación de la 

inversión destilería a los costos de operación se les debe añadir los gastos de depreciación y 

financieros. Los gastos de depreciación alcanzarán un valor de 32.075,0 MP, la depreciación 

por componente se comporta de la siguiente manera, los equipos tecnológicos depreciaran con 

una tasa del 6 %, los equipos automáticos a 20% y una vida útil de diecisiete años y cinco 

respectivamente,  los gastos previos tasados en un 25 % y solo con cuatro años de vida útil y 

por último los de construcción y montaje que tienen una vida útil de diecisiete años y una tasa 

del 6%.   

Los gastos financieros planificados provienen de los préstamos que realizará el BANDEC a la 

empresa para la ejecución de la inversión con erogaciones financieras de 3.362,5 MP en los 

cinco primeros años de explotación del negocio y los mismos decrecen desde los 1.250,3 MP 

hasta los 159,3 MP para el año quinto. 

Los costos totales planeados son de 1.326.562,8 MP los cuales se  encontrarán entre los 

63.191,19 MP para el primer año y los 75.871,5 MP en los últimos. Las utilidades brutas son de 

257.824,3 MP y se encuentran enmarcan entre los 12.625,7 MP en las postrimerías de las 

operaciones y los 11.575,0 MP en su primer año, pues la depreciación  aquí es la más elevada. 

Los impuestos gravados sobre las utilidades brutas ascienden a 89.698,0 MP a una tasa del 35 

% serán de 4.525,4 MP al final del período después de que la UEB haya cumplido con los 

compromisos fundamentales y de 3.971,7 MP al inicio del periodo, por lo que las Utilidades 

Netas podrán llegar a ser hasta de 166.582,1 MP. El costo de operación por ingreso no 

sobrepasará los 0.81 $/$ y el costo total por peso vendido cuanto mayor será no excederá los 

0.82 $/$.  

Financiamiento de la inversión para el proyecto de inversión  

Para el desarrollo de la inversión a iniciar se hace necesario un préstamo en moneda nacional, 

este correrá a cargo del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC). La deuda se contraerá en un 

período máximo de cinco años, con uno de gracia y una tasa de interés de 7%, aunque si 

pagando los intereses al posibilitar el desarrollo de las operaciones desde los dos últimos 

meses de ejecución de la inversión con significativa rentabilidad. 
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El importe total del préstamo otorgado para la inversión ascenderá a 18.832,7 MP, siendo la 

mayor cuantía para construcción y montaje con 12.132,7 MP, lo cual representa el 64.42 % 

(12.132,7 / 18.832,7)*100, con un importe de 4.200,1 MP de equipamiento lo que representa un 

22.30%, con relación a los gastos previos que representa un 8.11% del total con un monto de 

(1528.2 MP) y el capital de trabajo asciende a 971,6 MP representando un 5.16 %. 

En el año 3 comienzan los reembolsos del principal con un importe de 4.186,2 MP anualmente. 

Ello trae consigo que los intereses declinen de 1.250,3 MP a 159,3 MP en el año 7. La cuantía 

de intereses pagados a BANDEC ascenderá a 3.362,5 MP, lo que hará que el total de 

préstamo otorgado una vez reembolsado el principal junto a intereses ascienda a 22.195,32 

MP. 

Determinación de los costos de depreciación para el proyecto de inversión  

La depreciación es un cargo contra los ingresos pero que no representan salida de efectivo, 

necesario en el estado de resultado ya que de no incluirlos, los pagos de Impuestos serán 

mayores. Es de gran significación en la determinación de la factibilidad del proyecto de 

inversión pues forma parte de los flujos de efectivo.  

Con la inversión destilería se depreciará el equipamiento tecnológico a una tasa del 6 %, el 

equipamiento automático a una tasa de 20%, los gastos previos y el estudio preparatorio de la 

inversión al 25 % y construcción y montaje depreciara a una tasa del 6%. (Anexo 10) 

Los gastos de depreciación para el equipamiento tecnológico serán de 200,1 MP en el período 

escogido, el equipo automático será de 173,1MP en el periodo de evaluación de la factibilidad 

del proyecto, será 382,2 MP para los gastos previos y 727,9 MP para la construcción y montaje. 

El total de la depreciación acumulada ascenderá a 17.861,1 MP. 

Estado de balance general para el proyecto de Inversión  

En el (Anexo 11) se muestra el estado de situación proyectado para los años de vida útil del 

proyecto, apreciándose el valor de los activos asignados al proyecto en la unidad de tiempo y 

cómo se produce la financiación de los mismos. 

La fecha de balance ha sido ajustada para el mes de diciembre de cada año y la información 

recogida constituye una derivación de lo mostrado en los anexos anteriormente explicados: 

flujo de efectivo para la valuación financiera, estado de resultados, costos de productos totales 

así como lo referente a los requerimientos totales netos de capital de trabajo. 
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Para la proyección del estado de balance general en la modernización y rehabilitación destilería 

Urbano Noris perteneciente a la UEB Derivados Urbano Noris se deben concertar los activos y 

pasivos más capitales, particularizando los activos con los activos corrientes y los activos fijos y 

los derechos sobre activos con los pasivos corrientes y el capital o patrimonio. 

En los activos corrientes se involucran el efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar,  las 

existencias que comprenden los insumos y otros. Los activos fijos acreditados en este estado lo 

forman las inversiones con sus depreciaciones acumuladas. 

Entre los pasivos que están habilitados en el balance general se encuentran los pasivos 

corrientes y los préstamos a largo plazo, planeando la cuantía de las cuentas por pagar y los 

préstamos a largo plazo en los primeros. El capital social, las reservas no distribuidas, las 

utilidades no distribuidas y los dividendos pagados se realzan dentro del patrimonio o capital. 

Los activos corrientes se van incrementando desde el inicio de ejecución de la inversión hasta 

la fase final concebida con cuantías que se encuentran entre los 9.681,6 MP y los 38.425,4MP 

motivado fundamentalmente porque los otros activos son de naturaleza creciente, él parte de 

los 579,6 MP y concluye con 27.451,9 MP para el último año. 

Dos partidas ocupan una alta primacía dentro de los activos circulantes: las cuentas por cobrar 

donde se programan vender 252,0 MP por día con términos de créditos de 20 días y los 

insumos, siendo sus cantidades más notorias los 4.055,2 MP para cuentas por cobrar y los 

6.797,8 MP para los Insumos. 

El efectivo que dispondría para enfrentarse a las obligaciones apremiantes sería de 944,5 MP.  

Los activos fijos están conformados fundamentalmente por el equipamiento tecnológico 

(inversión de 3.334,8 MP) y las equipamiento de automática (inversión de 865,3 MP) que 

deprecian a una tasa del 6 % y 20% respectivamente iniciando los primeros meses de 

operación con una depreciación 200,1 y 176,1 MP respectivamente. Al final del período de 

estudio elegido con una depreciación acumulada de 72.004,9 MP. 

Los pasivos corrientes están determinados por las cuentas por pagar, las cuales dependen de 

los términos de créditos recibidos, que para la UEB Derivados es de 30 días y de el importes, 

alcanzando la cifra de 71.706,9 MP para los años seleccionados. También la deuda a largo 

plazo que comienza con 10.424,3 MP concluye seis años después al reembolsar los últimos 

2.276,0 MP. 
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El capital propio o patrimonio se van incrementando anualmente, ya que provienen de las 

Utilidades no Distribuidas que tienen un carácter creciente, iniciando con 29,4 MP, cuando para 

el final de la proyección alcanza los 30.734,7 MP. En total los activos y pasivo más 

capitalcomenzarían con 10.453,6 MP para el año 1 y concluirían con un monto de 39.858,8 MP. 

Razón capital social/pasivo total 

Esta razón es una medida del apalancamiento financiero para los inversionistas. Una baja 

relación capital social/deuda permite a los inversionistas controlar un proyecto relativamente 

grande comparado con los recursos que se le han destinado. El riesgo financiero es mayor 

para la institución financiera y los inversionistas cuando las razones de capital social a deuda 

son bajas. 

 Razón patrimonio/pasivo total 

Esta razón indica el grado de cobertura del saldo de la deuda pendiente de pago con los 

activos del proyecto en caso de liquidación. El riesgo para los financieros aumenta para índices 

bajos. 

Razón deuda a largo plazo/ patrimonio 

La razón deuda a patrimonio es una medida de apalancamiento financiero para inversionistas y 

refleja el grado de riesgo tanto para financieros como para inversionistas del proyecto. En caso 

de apalancamiento positivo (TIR mayor que el costo del préstamo) un proyecto con bajo 

apalancamiento tiene menos riesgo de pérdidas en una recesión de negocios, pero menor 

rendimiento bajo condiciones de negocios favorables. Al contrario, un proyecto con alta palanca 

es más susceptible al riesgo de pérdida y puede esperar mayores ganancias en las fases 

respectivas de un ciclo de negocios. 

Razón corriente 

La razón activo corriente a pasivo corriente mide la solvencia o liquidez de corto plazo y es un 

indicador primario de la habilidad del proyecto para enfrentar obligaciones corrientes 

dependiendo de la liquidez de sus activos corrientes. La seguridad aumenta con  razones altas. 

Se observa la presencia de una alta razón de liquidez en el estado de situación, lo que puede 

convertirse en un indicador favorable a la decisión de ejecución del proyecto. 
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En el  proyecto se observa la presencia de una alta razón de liquidez en el estado de situación 

en CUP, lo que puede convertirse en un indicador favorable a la decisión de ejecución del 

proyecto. 

Flujo de caja para la planificación financiera en la modernización y rehabilitación 

Destilería Urbano Noris (flujo de aplicación de fondos) 

En el (Anexo 12) se muestra el flujo de efectivo para la planificación financiera, en moneda 

total, apreciándose la existencia de saldos positivos acumulados durante la vida útil del 

proyecto, lo que evidencia que las salidas y entradas de fondos se ajustan al requisito mínimo 

de liquidez durante la vida útil de proyecto, exigidos tanto por la parte inversionista como por 

las entidades de financiación. 

Se evidencia sincronismo entre las entradas y salidas de fondos. En la fase operacional las 

entradas de fondos cubren los gastos provenientes de las operaciones así como las 

obligaciones financieras.  

Cuando se realiza el análisis de los flujos de caja para la planificación financiera en la inversión 

destilería, se parte de las entradas y salidas de efectivo. Las entradas fundamentales la 

determinan los Ingresos que provienen de las ventas de alcohol que fueron preferentemente de 

90.382,6 MP en los años pronosticados y de 10.453,6 MP en el primer año. 

La otra entrada de efectivo proyectada con una suma de 18.832,7 MP la constituye los 

préstamos bancarios, fuente de financiamiento utilizada por la entidad para atesorar la 

inversión al carecer perdurablemente de capital social. Todo ello hace que las entradas de 

Efectivos se enmarquen entre los 76.113,8 MP para el primer año de Inversión y a la vez de 

producción, y los 90.387,6 MP. 

Las salidas de efectivo programadas se encuentran más repartidas pues intervienen los costos 

de operación, la inversión, los impuestos y el servicio de la deuda. Los costos de operación 

planeados de mayor cuantía ocurrirán  el quinto año de operación con 73.043,0MP y el menor 

en el tercero de 60.628,7 MP. Las salidas de efectivo por impuestos previstas son 

mayoritariamente 6.788,7 MP para las operaciones finales, aunque se encuentran otras entre 

los 5.319,4 MP en su primer año y los 6106.8 para el último año.  

La salida de efectivo por inversión ocurre fundamentalmente en el 2015 con 9.080,6 MP donde 

10.424,3 MP representa el capital fijo para la compra de equipamiento tecnológico y 971,6 MP 
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en capital de trabajo, agotándose las salidas de efectivo por inversión en el segundo año de 

operación con -0.5 MP también para capital de trabajo. 

El servicio de la deuda comenzaría por los pagos de intereses en los dos primeros años con 

29,4 MP pero posteriormente se alcanzaría la mayor magnitud con 6.451,8 MP con reembolso 

de 2.276,0 MP que se realizarán en el último año de los cinco que reembolsara, e intereses 

descendientes hasta los 159,3 MP ya que se calcula sobre el saldo declinante.  

Se programan salidas de efectivo mayor de 76.099,5 MP después de la operación de un año y 

cantidades sostenidas de 84.919,5MP para los finales del período previsto. En todos los meses 

se aprecia que de fructificar las proyecciones, las entradas de efectivo sobrepasarán a las 

salidas de efectivo y habrá años en que estas serán superadas en los 5.692,8 MP.  El flujo de 

efectivo para la planificación se inicia en 986,0 MP y para los finales este seincrementará hasta 

los 6.404,3 MP sin avizorarse dificultades de efectivo para la producción de alcohol.     

Análisis del flujo de caja del proyecto de inversión modernización y rehabilitación 

Destilería Urbano Noris. 

En el (Anexo13) se presenta el flujo efectivo para el rendimiento de la inversión total. En él se 

muestra el resultado de la variante con el cálculo de los ingresos sólo con la venta de alcohol 

rectificado. Siendo este resultado  positivo. 

Se emplea una tasa de actualización del (10%), como tasa constante para la determinación del 

valor obtenido anualmente a esa tasa de interés sobre la base de las diferencias entre las 

entradas y salidas que se suceden durante la vida útil del proyecto, lo que constituye expresión 

del crédito del proyecto en su conjunto. La obtención de un (VAN)  positivo para la variante en 

moneda total se erige en indicador de viabilidad de la propuesta presentada. 

El rendimiento neto del efectivo anual interpretado como la tasa más elevada de pagos iguales 

del principal e intereses deducidos los impuesto (tasa de servicio anual de la deuda) a la cual el 

proyecto puede obtener fondos en condiciones de corrientes de liquidez constantes (TIR) 

cumpliéndose la condición necesaria de que la (TIR) sea mayor a la tasa de interés para el 

capital invertido (7,0%) y a la tasa de actualización considerada (10%). El resultado indica 

como alto precio del azúcar a granel de alta calidad y el alcohol rectificado para exportación 

asociado a la masa de producto exportada favorece extraordinariamente al rendimiento de los 

montos de efectivos netos anuales involucrados a la inversión fundamentalmente en los 4 

primeros años de explotación del proyecto. 



 
 

TRABAJO DE DIPLOMA                 62 
 

El periodo de recuperación para la moneda total,  es a partir de la puesta en marcha de la 

explotación de la inversión (Año 3). 

Se partirá de las entradas de efectivo y de las salidas para realizar el análisis de los flujos de 

caja del proyecto de Inversión modernización y rehabilitación destilería. La entrada fundamental 

la fija los Ingresos que provienen de las Ventas de alcohol que fueron preponderantemente de 

35.879,7 MP en el primer año  y de 40.079,1 MP en los años pronosticados. 

Los costos de operación junto a la inversión, los impuestos y el servicio de la deuda serán las 

salidas de efectivo que se encuentran dosificadas para la ejecución de la inversión. Los costos 

de operación concebidos de menores importes ocurrirán en el primer año de operación con 

20.471,3 MP y los de mayores cuantías a partir del segundo año con 23.019,3MP. Las salidas 

de efectivo por Impuestos previstas se encuentran entre los 945,4 MP en su primer año y los 

1.078,3 MP para el resto de los años. Los impuestos sobre las ventas se comportan de 

4.084,5MP para el primer año y tendrá un comportamiento de 5.268,0 MP para los restantes 

año. 

Como en el año 2017 es donde se ejecuta la inversión modernización y rehabilitación destilería, 

pues es donde ocurrirá el desembolso mayor con 10.424,3 MP de los cuales 4.200,1MP 

representa la compra de equipamiento tecnológico y 971,6 MP en capital de trabajo en el cual 

las cuentas por cobrar, los insumos, y cuentas por pagar serán las preponderantes, 

finalizándose las salidas de efectivo por inversión en el sexto año de operación para propio 

capital de trabajo con 3,0 MP, rescatándose para el año 18, una vez prevista la culminación de 

las operaciones. 

Para determinación del flujo de caja del proyecto de inversión, el servicio de la deuda solo 

incluye los pagos de intereses, ya que el reembolso solo se realiza con los flujos finales, 

apreciándose pagos de 10.424,3 MP para el primeros años e intereses descendientes desde 

los 314,9 MP hasta los 3,0 MP pues el interés se calcula sobre el saldo pendiente por pagar.  

Como la UEB Derivado Urbano Noris operará el negocio en el  último año, tomado para la 

ejecución de la inversión, los 29.665,8 MP de salida de efectivo, serán compensados por 

35.879,7 MP de entradas de efectivo. Paracuando la inversión esté trabajando a plena 

capacidad, estos flujos de efectivos tendrán máximos de 6.676,9MP y los mínimos tan solos de 

5.748,3 MP.  
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Todos estos flujos de efectivos son descontados a una tasa estipulada del (10%), siendo la que 

se debe usar para este giro de producción de alcohol, encontrándose flujos descontados muy 

contraídos enmarcándose entre los 1.646,3 MP para el año quinto y los (-11.647,2) MP en el 

primero de labor.  

El saldo acumulado con actualización alcanzaría los 89.533,8 MP, el cual representa el valor 

actual neto, o el nuevo valor incorporado a la UEB Derivados Urbano Noris, una vez tomada la 

decisión de ejecutar el proyecto de inversión, con una tasa interna de rendimiento del 30.69 %, 

período de recuperación actualizado de 6.58 años y flujos actuales incrementales que 

sobrepasan a la inversión o RVAN en 4.77 veces.   

Análisis de sensibilidad del proyecto de inversión modernización y rehabilitación 

destilería Urbano Noris. 

El análisis de sensibilidad para el proyecto de inversión modernización y rehabilitación 

destilería tendrá con objetivo de mostrar los rendimientos del efectivos netos de la inversión, se 

realizaron cambios en los valores de entrada para variables asociadas al proyecto: costo de 

inversión, costos de operación, ingresos dada la repercusión de los mismas en un proyecto 

agroindustrial. 

El proyecto ha sido concebido bajo la certeza de la no creación de falsas expectativas en 

cuanto a su posible materialización, los precios actuales tanto para variables asociadas a 

costos de operación como de inversión.  Inciden fuertemente en el (VAN), el análisis de la 

sensibilidad se realiza  en un escenario: optimista, a continuación se muestran las variaciones 

de las variables fundamentales en este escenario y el resultado obtenido. 

Para el análisis de sensibilidad con una tasa actualizada del (10%) se obtuvo una (TIR) positiva 

de 30.69%, con un periodo de recuperación de 6.58 años y un (VAN) de 89.533,8 MP, 

obteniendo un (RVAN) de 4.77% y un costo de inversión actualizado en 19.975,7MP. Al 

incrementar la tasa de actualización hasta un 12%, vemos que sigue siendo positivo el (VAN) al 

ser de 71.036,4 MP, con un (RVAN) de 4.15% y un costo de inversión de 19.720,1MP. Para 

una tasa del 14 % obtuvimos un (VAN) de 53.046,8 MP con un costo de inversión de 19.515,3 

MP y un (RVAN) de 2.72%. Por lo que podemos decir que el proyecto es factible en todos los 

casos al tener resultados positivos.(Anexo 14) 
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Etapa III. Proyección de los Resultados 

El pronóstico de los Insumos se analizará en dependencia de la utilización de los mismos en el 

proceso de elaboración de alcohol. El nivel de de la destilería como objeto de inversión es de 

800 hl/d de alcohol.  

El nivel de insumo para la producción de alcohol es amplio, ya que para la fabricación de 

alcohol rectificado se usan, jugo de filtros diluidos, miel b 52% at en zafra,miel b 52% at en  no 

zafra, ácido sulfúrico, urea, glanapon, sulfato de amoniaco, levadura seca, fosfato de 

amoniaco, nutriente de levadura,  bifloruro de amonio, hidróxido de sodio, resina catiónica, 

formol y flete de miel.   

Se necesitarán de 25.054,3 MP para hacerles frente a los servicios que les presten las 

unidades encargadas de la distribución de agua, electricidad, combustibles y lubricantes. La 

proyección del salario del proyecto de Inversión modernización y rehabilitación destilería para 

un solo turno de trabajo planificado será el mismo que tiene actualmente al no tener cambios 

en la plantilla de trabajadores y mantener el mismo sistema de pago.  

Los gastos generales y de administración, gastos de mantenimiento y los gastos de distribución 

y ventas se calculan sean de 9.403,9 MP, 53.744,0 MP, y de 4.047,3 MP respectivamente. El 

monto total de la Inversión modernización y rehabilitación destilería  se estima sea de 18.832,7 

MP, de ellos 4.200,1 MP pertenecen a  equipos, a construcción y montaje pertenecen 12.132,7 

MP,  971,6 MP a capital de trabajo  y 1.528,2 MP de gastos previos con u n total de MUSD de 

3.479,6.  

El total de ventas proyectadas para la inversión destilería serán de 1.612.618,1 MP, 

encontrándose entre 76.113,8 MP en los primeros años y 90.382,6 MP para el restante. Los 

costos totales planeados se encontrarán entre los 63.191,1 MP para el primer año y los 

74.745,2 MP en los últimos.  

Para el desarrollo de la inversión a iniciar se hace necesario un préstamo en moneda nacional, 

este correrá a cargo del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), con un principal que 

asciende a 18.832,7 MP con una  cuantía de intereses que ascenderá a 3.362,5 MP, lo que 

hará que el total de préstamo otorgado una vez reembolsado el principal junto a intereses 

ascienda a 22.195,2 MP.  
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Los gastos de depreciación para el equipamiento tecnológico serán de 200,1 MP en el período 

escogido, el equipo automático será de 173,1MPen el periodo de evaluación de la factibilidad 

del proyecto, será 382,2 MP para los gastos previos y 727,9 MP para la construcción y montaje. 

El total de la depreciación acumulada ascenderá a 17.861,1 MP. 

Se aprecia que de fructificar las proyecciones en todos los meses, las entradas de efectivo 

sobrepasarán a las salidas de efectivo y habrá años en que estas serán superadas en más de 

5.692,8 MP. 

El valor actual neto alcanzaría los 89.533,8 MP, el cual representa el nuevo valor incorporado a 

la UEB Derivados, una vez tomada la decisión de ejecutar el proyecto de inversión, con una 

tasa interna de rendimiento del 30.69 %, período de recuperación con actualización de 6.58 

años y flujos actuales incrementales que sobrepasan a la inversión o (RVAN) en 4.77 veces.   

El análisis de sensibilidad se centró en la determinación de la influencia que ejercerá sobre la 

factibilidad de la inversión el aumento del costo de capital, la disminución de los ingresos, el 

incremento del costo de operación y el aumento de la inversión.  
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CONCLUSIONES 

El presente estudio definió elementos cardinales que demuestran la situación probable durante 

los años pronosticados y que sobre la base de las técnicas y métodos analíticos aplicados en la 

evaluación de factibilidad del proyecto de inversión, los modelos desarrollados podrán auxiliar 

el proceso de toma de decisiones e intuir el futuro de la empresa y su comportamiento 

estimado para los 20 años en perspectiva, los cuales se destacan a continuación: 

1. En el ámbito de  la investigación científica y conceptual desarrollada en este estudio se 

acentúa la jerarquía de la evaluación de factibilidad de la inversión; y exige especial 

atención por parte de la administración gerencial al consagrar seguridad en la toma de 

decisiones, ya que transforma los resultados desventajosos y saca partido de las 

positivas, al ayudar a la eficiencia económica en la aplicación de las recursos 

empleados, procurando así un eslabón de gran valor en el análisis de los resultados. 

2. El monto total de la inversión será de 18.832,7 MP de los cuales 12.132,7 MP se 

destinan para construcción y montaje, 4.200,1 MP para la adquisición de equipos 

tecnológicos, 1.528,2 MP para los gastos previos y una necesidad de capital de trabajo 

de 971,6 MP. 

3. Los costos totales de producción alcanzarán una cifra máxima entre los 60.577,6 MP y 

60.960,9 MP para el primer año, debido fundamentalmente a las variaciones en los 

cargos de depreciación mayores y los reembolsos de los préstamos. 

4. Los ingresos proyectados que están en función del precio de venta y de las proporciones 

de las cajetillas de cigarros fuertes y aromas, de los días de trabajo al año y de la 

producción diaria alcanzarán valores máximos de 79.245,9 MP. 

5. En los flujos de caja para la planificación financiera se aprecia que las entradas de 

efectivo siempre sobrepasan a las salidas de efectivo en cantidades sustanciales, siendo 

la menor proporción en 10.909,1 MP. 

6. Los flujos de efectivo tendrán una tendencia a variar encontrándose entre los 11.108,1 

MP y los 12.395,8 MP, motivado a la influencia que ejerce el pago por el servicio de la 

deuda que varía en los primeros años de operación de la inversión. 

7. El proyecto tiene un valor presente neto de 55.677,5 MP y una tasa interna de 

rendimiento de 46.47 % con una tasa de descuento del 15 %, mientras que el período de 
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recuperación de la inversión en este proyecto es de 3.69 años sin los saldos 

actualizados y con la actualización de los saldos de 1,25 años. 

8. Con el análisis de sensibilidad del proyecto se demuestra su factibilidad, aún con 

pronósticos desfavorables de disminución de las ventas hasta un 10 %, aumento de los 

costos de operación en un 15 % y de la inversión hasta un 70 % continuará siendo 

rentable. 

9. Los resultados obtenidos en este análisis permiten afirmar que la inversión rehabilitación 

y modernización de la UEB Derivados “Urbano Noris”, es económicamente factible, lo 

que valida la hipótesis formulada. 
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RECOMENDACIONES 

Atendiendo a las conclusiones arribadas se recomienda: 

1. Ejecutar el proyecto de inversión “Modernización y Rehabilitación de la Destilería 

Urbano Noris” según el cronograma de ejecución, para la puesta en explotación el 30 

de octubre del presente año. 

2. Se recomienda a AZCUBA, la realización de este proyecto por los beneficios 

económicos que el mismo aporta por la utilización de menor cantidad de miel en 

período de zafra al establecer la tecnología de producción de alcohol con jugos de 

filtros clarificados. 

3. El cumplimiento de la proyección del mercado es vital para la materialización del 

proyecto y para una posible evaluación post inversión. 

4. La empresa constructora y especializada ZETI y/o TRANZMEC debe garantizar toda 

la fuerza necesaria para poder ejecutar el volumen de trabajo que requiere la 

continuación de esta inversión y  con el tiempo establecido, pues de lo contrario el 

nuevo cronograma se atrasa y pone en peligro la puesta en marcha dentro de tiempo 

previsto.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura Organizativa de la UEB Derivados “Urbano Noris”.  
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Anexo 2. Insumos para la producción de la modernización y rehabilitación  

Descripción 
Unidad 
Medida 

Índice de 
consumo 

Precio 
Unitario Consumo 

Valor 
 total 

Materias primas y 
materiales           

     Miel zafra t 0,134333 511,70 7092,2 3.629,1 

     Miel  no zafra t 0,340000 511,70 16909,0 8.652,3 

     Jugo Filtros t 1,051000 111,50 55488,3 6.186,9 

UREA t 0,000800 1500,00 82,0 123,0 

ACIDO SULFURICO t 0,000500 305,03 51,3 15,6 

GLANAPON t 0,000020 13650,00 2,1 28,0 

SULFATO DE AMONIO t 0,000000 0,00 0,0 0,0 

FOSFATO DE 
AMONIO t 0,000100 2886,78 10,3 29,6 

LEVADURA SECA t 0,000002 0,00 0,2 0,0 

NUTRIENTE DE 
LEVADURA t 0,000020 20500,00 2,1 42,0 

BIFLORURO DE 
AMONIO t 0,000010 10530,00 1,0 10,8 

HIDROXIDO DE 
SODIO t 0,000010 4758,04 1,0 4,9 

RESINA CATIONICA t 0,000001 6283,20 0,1 0,6 

FORMOL t 0,000010 4026,03 1,0 4,1 

FLETE DE MIEL  MP   4,41 102528,14 452,1 

TOTAL INSUMOS 19.179,3 
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Anexo 3. Consumo de Servicios Públicos de la inversión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Unidad 
Medida 

Índice de 
consumo 

Precio 
Unitario Consumo 

Valor 
 total 

Combustible (Vapor propio) zafra T 0,4781 17,959 25242 453,3 

Combustible No zafra (Fiul-Oil) T 24,74 2,0000 1374385 2.748,8 

Energía  Kw/h 18,04 0,2200 1849608 406,9 

Agua  M3 2,49 1,5500 255295 395,7 

Total de servicios públicos 4.004,7 
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Anexo 4. Salario para la inversión  modernización y rehabilitación  

Denominación T C S O 
Total 

Cargos 

DIRECCION 6 1 
 

1 8 

GRUPO DE CONTABILIDAD Y FINANZA 6 1 
  

7 

GRUPO DE CAPITAL HUMANO 4 1 
  

5 

BRIGADA DE ASEGURAMIENTO 1 
 

2 3 6 

GRUPO SEGURIDAD Y PROTECC 
 

1 29 
 

30 

DESTILERIA 1 1 
 

23 25 

LABORATORIO 5 
  

4 9 

FÁBRICA DE RON 2 1 
 

14 17 

BRIGADA DE MANTENIMIENTO 1 
  

12 13 

PLANTA DE CERA 
   

1 1 

GRUPO ELECTRÓGENO 
   

1 1 

BASE ENERGÉTICA 
   

9 9 

PLANTA DE HIELO 
   

5 5 

PLANTA DE AGUA 
   

6 6 

TOTAL GENERAL 26 6 31 79 142 
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Anexo 5. Gastos Generales, de distribución y mantenimiento de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

Descripción Total  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 
Año 

15-20 

   Gastos de ventas y distribución 4.047,3 197,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 

  Gastos de Administración    9.403,9 452,0 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 

  Gastos de Mantenimiento  53.744,0 2.580,5 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 

total de gastos 67.195,2 
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Anexo 6. Monto de la Inversión de la modernización y rehabilitación destilería Urbano Noris 

 

Concepto 

Monto 
Total 
(MCUP) 

Importe 
 (MCUC) 

Equipos 4.200,1 1.759,7 

Construcción  y Montaje 12.132,7 1.719,9 

Gastos previos 1.528,2 0,0 

Capital de trabajo 971,6 0,0 

Presupuesto de la Inversión  18.832,7 3.479,6 
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Anexo 7. Análisis del capital de trabajo de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

Concepto 

Días de 
cobertura 

o 
rotación Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Año 16-
21 

ACTIVOS CIRCULANTE                             

Efectivo en caja y banco 5 100,8 120,4 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 

Cuentas por Cobrar 20 3.368,3 3.872,1 4.057,9 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 

Inventarios para producir   4.414,1 5.048,9 5.323,3 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 5.319,1 

Nacionales 30 4.397,0 5.029,8 5.303,9 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 5.298,3 

Importadas 60 17,0 19,1 19,4 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 

Producción en proceso 1 166,6 191,5 200,8 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 

Producción terminada 7 1.052,3 1.213,4 1.278,7 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 1.278,0 

Piezas de repuesto                             

Inventario mercancías 
para la venta                             

Nacionales                             

Importadas                             

Otros activos corrientes                             

Total Activos Corrientes 
(1)   9.102,0 10.446,4 10.981,3 10.973,5 10.973,5 10.973,5 10.973,5 10.973,5 1.0973,5 10.973,5 10.973,5 10.973,5 10.973,5 

PASIVOS CIRCULANTE                   
 

        

Cuentas por pagar 30 8.130,4 8.791,6 9.164,7 9.123,6 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 

Anticipos                             

Total de Pasivos 
Corrientes(2)   8.130,4 8.791,6 9.164,7 9.123,6 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 

CAPITAL DE TRABAJO 
NETO ( 1-2 )   971,6 1.654,8 1.816,6 1.849,9 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 1.849,4 

VARIACIÓN CAPITAL DE 
TRABAJO   971,6 683,1 161,9 33,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Anexo 8. Estado de Ingresos Netos de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

  Total Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 
Año 15-
20 

TOTAL DE VENTAS BRUTAS  1.612.618,1 76.113,8 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 

Ventas ( Alcohol rectificado ) 717.223,9 35.879,7 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 

Ventas (Azúcar Crudo de alta 
Calidad) 895.394,2 40.234,1 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 50.303,5 

Ventas Netas(1) 1.612.618,1 76.113,8 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 

COSTOS DIRECTOS ( 2 ) 1.178.645,0 54.887,5 62.765,0 66.102,8 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 66.052,4 

Materias primas y materiales 1.113.530,0 51.817,4 59.082,8 62.412,5 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 62.407,6 

Fuerza de trabajo directa 35.112,1 1.711,4 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 1.964,7 

Servicios públicos 30.002,9 1.358,6 1.717,4 1.725,6 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 1.680,1 

GASTOS INDIRECTOS ( 3 ) 123.726,4 5.741,3 6.933,2 6.940,1 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 6.940,8 

Gastos Comerciales 4.047,3 197,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 226,5 

Gastos de Administración 9.403,9 452,0 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 

Gastos de Mantenimiento 53.744,0 2.580,5 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 3.009,6 

Otros Gastos Generales 56.531,1 2.511,3 3.170,5 3.177,5 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 3.178,1 

GASTOS DE OPERACION ( 2+ 3 ) 1.302.371,4 60.628,7 69.698,2 73.043,0 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 

DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION ( 4 ) 32.075,0 2.047,4 2.139,7 2.139,7 2.139,7 1.757,6 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 1.584,5 

DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION AFT  17.926,6 1.312,0 1.312,0 1.312,0 1.312,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 

DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION  12.555,2 735,3 827,6 827,6 827,6 827,6 654,6 654,6 654,6 654,6 654,6 654,6 654,6 654,6 

GASTOS FINANCIEROS ( 5 ) 3.362,5 1.250,3 1.001,0 643,7 308,2 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gastos Totales  (2+3+4+5+6)= 7 1.326.562,8 63.191,1 72.011,2 74.998,7 74.613,4 74.082,5 73.923,2 73.923,2 73.923,2 73.923,2 73.923,2 73.923,2 73.923,2 73.923,2 

IMPUESTOS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES (8) 28.231,0 1.347,7 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 

UTILIDADES ANTES DE 
IMPUESTO( 1 - 7-8 ) 257.824,3 11.575,0 16.790,1 13.802,5 14.187,8 14.718,8 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 

Menos: Reservas para 
Contingencias 678,9 227,4 297,6 153,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

Menos: Utilidades  a reinvertir 865,3         147,6 717,7               

UTILIDADES IMPONIBLES 256.280,1 11.347,6 16.492,4 13.648,7 14.187,8 14.571,1 14.160,4 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14.878,1 14878,1 

Menos: Impuesto sobre utilidades 89.698,0 3.971,7 5.772,4 4.777,0 4.965,7 5099,9 4956,1 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5207,3 

UTILIDADES DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 166.582,1 7.375,9 10.720,1 8.871,6 9.222,1 9471,2 9204,3 9.670,7 9.670,7 9.670,7 9.670,7 9.670,7 9.670,7 9670,7 

Menos: Aporte rendimiento inv. 
estatal 83.291,0 3.688,0 5.360,0 4.435,8 4.611,0 4735,6 4602,1 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4835,4 

Menos: Otras Reservas 
Voluntarias  1.249,4 55,3 80,4 66,5 69,2 71,0 69,0 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 

UTILIDADES A DISTRIBUIR 
(Dividendos) 82.041,7 3.632,6 5.279,6 4.369,3 4.541,9 4664,6 4533,1 4.762,8 4.762,8 4.762,8 4.762,8 4.762,8 4.762,8 4762,8 
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Anexo 9. Financiamiento de la Inversión de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

  TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Total Inversión 17.861,1                   

Capital Social 103,7 29,4 74,4               

Préstamo Inicial 10.424,3 10.424,3                 

Préstamos posteriores 7.436,8   7.436,8               

% de Interés Anual 7,0                   

Principal+Intereses a pagar 21.179,8 0,0 0,0 5.436,4 5.436,4 5.436,4 2.435,3 2.435,3 0,0 0 

Intereses pagados 3.318,7 0,0 0,0 1.250,3 957,2 643,7 308,2 159,3 0,0 0 

Principal pagado 17.861,1 0,0 0,0 4.186,2 4.479,2 4.792,7 2.127,1 2.276,0 0,0 0 

Préstamos posteriores 971,7   0,0 971,7             

% de Interés Anual 5,5                   

Principal+Intereses a pagar 1.015,4 0,0 0,0 0,0 1.015,4 0,0 0,0 0,0     

Intereses Pagados 43,7 0,0 0,0   43,7   0,0 0,0 0,0   

Principal Pagado 971,7 0,0 0,0 0,0 971,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

FINANCIAMIENTO TOTAL 18.832,7 10.424,3 7.436,8 971,7 0,0 0,0 0,0 0,0     

Interés total a pagar 3.362,5 0,0 0,0 1.250,3 1.001,0 643,7 308,2 159,3 0,0 0 

Principal Pagado 18.832,7 0,0 0,0 4.186,2 5.450,8 4.792,7 2.127,1 2.276,0 0,0 0 

TOTAL A PAGAR ANUAL 22.195,2 0,0 0,0 5.436,4 6.451,8 5.436,4 2.435,3 2.435,3 0,0 0 

Préstamo Inicial 3.479,6 3.479,6   
       Préstamos posteriores 160,8   160,8 
       % de Interés Anual 4,5     
        Financiamiento Total 

MUSD 3.640,4 3.479,6 160,8 
       Préstamo Inicial 17.861,1 10.424,3 7.436,8 
       % de Interés Anual 0,1     
       Préstamos posteriores 971,65   971,6 
       % de Interés Anual 5,5     
       Financiamiento Total en 

MCUP 18.832,7 10.424,3 8.408,4 
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Anexo 10. Costos de depreciación de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

 

 

 

 

 

Activos fijos 
Monto 
total 

Tasa  
depreciación 
en % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 

Equipos tecnológicos                                       

Depreciación en el 
periodo 3334,8 6 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 200,09 133,36 

Depreciación acumulada     200,09 400,18 600,27 800,36 1.000,45 1.200,54 1.400,63 1.600,72 1.800,81 2.000,90 2.200,99 2.401,08 2.601,17 2.801,26 3.001,35 3.201,44 3.334,80 

Equipos automáticos                                       

Depreciación en el 
periodo 865,3 20 173,06 173,06 173,06 173,06 173,06                         

Depreciación acumulada     173,06 346,12 519,18 692,24 865,3                         

Construcción y montaje                                       

Depreciación en el 
periodo 12132,7 6 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 727,96 485,34 

Depreciación acumulada     727,96 1.455,92 2.183,88 2.911,84 3.639,80 4.367,76 5.095,72 5.823,68 6.551,64 7.279,60 8.007,56 8.735,52 9.463,48 1.0191,44 1.0919,40 1.1647,36 1.2132,70 

Gastos previos                                       

Depreciación en el 
periodo 1528,7 25 382,18 383,18 383,18 380,17                           

Depreciación acumulada     382,18 765,36 1.148,54 1.528,70                           
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Anexo 11. Estado de Balance General de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

  TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

TOTAL DE ACTIVOS 254.442,1 10.453,6 18.031,0 25.618,0 25.613,7 24.189,4 25.142,5 26.242,3 29.646,4 33.050,6 36.454,7 39.858,8 

Activo Circulante 153.714,7 0,0 0,0 9.681,6 11.864,2 12.626,7 15.766,7 18.455,0 23.447,6 28.440,2 33.432,8 38.425,4 

Efectivo en Caja 944,5   0,0 100,8 120,4 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 

Efectivo en Bancos 0,0                       

Cuentas por Cobrar 31.574,2 0,0 0,0 3.368,3 3.872,1 4.057,9 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 4.055,2 

Inventarios 52.878,6 0,0 0,0 5.633,0 6.453,8 6.802,8 6.797,8 6.797,8 6.797,8 6.797,8 6.797,8 6.797,8 

Otros 68.317,4 0,0 0,0 579,6 1.417,8 1.645,4 4.793,2 7.481,4 12.474,0 17.466,7 22.459,3 27.451,9 

Activos Fijos Netos 100.727,5 10.453,6 18.031,0 15.936,4 13.749,5 11.562,7 9.375,8 7.787,3 6.198,8 4.610,4 3.021,9 1.433,4 

Activos Fijos Tangibles 172.732,4 10.453,6 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 18.031,0 

Menos: Depreciación de Activos 
Fijos Tangibles 72.004,9 0,0 0,0 2.094,6 4.281,4 6.468,3 8.655,2 10.243,6 11.832,1 13.420,6 15.009,1 16.597,6 

TOTAL DE PASIVOS 129.675,8 10.424,3 17.926,6 21.850,4 18.010,7 13.567,7 11.399,6 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 

Pasivo Circulante 71.706,9 0,0 0,0 8.130,4 8.791,6 9.164,7 9.123,6 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 

Cuentas por Pagar 71.706,9   0,0 8.130,4 8.791,6 9.164,7 9.123,6 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 9.124,1 

Pasivo a Largo Plazo 57.969,0 10.424,3 17.926,6 13.720,1 9.219,1 4.403,0 2.276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Financiamientos 57.969,0 10.424,3 17.926,6 13.720,1 9.219,1 4.403,0 2.276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CAPITAL CONTABLE O  123.795,0 29,4 104,8 2.795,9 7.603,0 10.621,7 13.742,9 17.118,1 20.522,3 23.926,4 27.330,6 30.734,7 

Capital o Aportaciones Pagadas 968,8 29,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 
 

104,4 

Reservas 95.599,7 0,0 0,0 0,0 2.691,5 7.498,6 10.517,3 13.638,5 17.013,7 20.417,9 23.822,0 27.226,2 

Utilidades retenidas 27.226,6 0,0 0,4 2.691,5 4.807,1 3.018,7 3.121,2 3.375,2 3.404,1 3.404,1 3.404,1 3.404,1 

TOTAL PASIVO+CAPITAL 
CONTABLE O APORTACIÓN 253.470,9 10.453,6 18.031,4 24.646,3 25.613,7 24.189,4 25.142,5 26.242,3 29.646,4 33.050,6 36.454,7 39.858,8 

Capital social pagado/pasivo total 3,6 0,0 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Deuda a largo plazo/Capital 
Contable 178,4 0,0 171,7 4,9 1,2 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Activo circulante/pasivo circulante 16,9 0,0 0,0 1,1 1,3 1,4 1,7 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2 
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Anexo 12. Flujo de caja para la planificación financiera de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris. 

  TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año 12 Año13 Año14 
Año15-
20 Residual 

ENTRADAS DE EFECTIVOS (1) 1.631.554,6 10.453,6 7.511,1 77.085,5 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6   

Recursos financieros 18.832,7 10.424,3 7.436,8 971,7 0,0                       0,0 

Financiamientos largo plazo 17.861,1 10.424,3 7.436,8 0,0 0,0                       0,0 

      Capital Social 103,7 29,4 74,4 0,0 0,0                       0,0 

Financiación a corto plazo 971,7 0,0 0,0 971,7 0,0                       0,0 

Ingresos por ventas 1.612.618,1     76.113,8 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 90.382,6 0,0 

SALIDAS DE EFECTIVO (2) 1.549.176,0 10.453,6 7.511,1 76.099,5 89.627,3 89.502,0 86.689,0 87.063,5 84.919,5 84.689,8 84.689,8 84.689,8 85.407,5 84.689,8 84.689,8 84.706,2 -902,8 

Capital Fijo (incluye las 
reposiciones) 20.161,7 10.424,3 7.436,8 0,0       147,6 717,7       717,7         

      Inversión Fija 18.633,5 9.080,6 7.252,2 0,0 0,0     147,6 717,7       717,7       0,0 

Gastos Previos 1.528,2 1.343,7 184,6 0,0 0,0                       0,0 

Variación de Capital de Trabajo 1.874,5     971,6 683,1 161,9 33,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 -902,8 

Costos de Operación  1.302.371,4   0,0 60.628,7 69.698,2 73.043,0 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 72.993,2 0,0 

Impuestos  117.929,1     5.319,4 7.353,7 6.358,4 6.547,1 6.681,3 6.537,5 6.788,7 6.788,7 6.788,7 6.788,7 6.788,7 6.788,7 6.788,7   

Impuestos sobre utilidades 89.698,0     3.971,7 5.772,4 4.777,0 4.965,7 5.099,9 4.956,1 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 5.207,3 0,0 

Otros Importe tasas y 
contribuciones 28.231,0     1.347,7 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4 1.581,4   

Aporte rendimiento de la 
inversión 83.291,0     3.688,0 5.360,0 4.435,8 4.611,0 4.735,6 4.602,1 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 4.835,4 0,0 

Servicios de la deuda (si 
procede) 22.298,9 29,4 74,4 5.436,4 6.451,8 5.436,4 2.435,3 2.435,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

    Intereses y otros costos 
financieros 3.466,2 29,4 74,4 1.250,3 1.001,0 643,7 308,2 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Reembolso del Préstamo 18.832,7 0,0 0,0 4.186,2 5.450,8 4.792,7 2.127,1 2.276,0 0,0 0,0               

Reservas Voluntarias  1.249,4   0,0 55,3 80,4 66,5 69,2 71,0 69,0 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5   

SALDO ANUAL (1-2) 82.378,6 0,0 0,0 986,0 755,3 880,6 3.693,6 3.319,1 5.463,1 5.692,8 5.692,8 5.692,8 4.975,1 5.692,8 5.692,8 5.676,4 902,8 

SALDO ACUMULADO 650.909,8 0,0 0,0 986,0 1.741,3 2.621,9 6.315,5 9.634,6 15.097,7 20.790,5 26.483,3 32.176,2 37.151,3 42.844,1 48.537,0 54.213,4 83281,4 
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Anexo 13. Flujo de caja del proyecto de inversión de la modernización y rehabilitación Destilería Urbano Noris 

Concepto TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 
Año 15-
20 

Valor 
remanente 
del último 
año 

ENTRADA DE EFECTIVO (1) 717.223,9   0,0 35.879,7 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1   

Ventas 717.223,9     35.879,7 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1 40.079,1   

Otros Ingresos 0,0                                 

B. SALIDA DE EFECTIVO (2) 626.509,6 10.424,3 7.436,8 29.665,8 33.402,1 33.465,5 33.697,8 34.136,3 34.330,8 34.330,8 34.330,8 34.330,8 34.330,8 34.330,8 34.330,8 34.330,8 -252,4 

Inversión Total 18.428,4 10.424,3 7.436,8 314,9 222,1 27,3 3,0 0,0                 -252,4 

Capital Fijo (Inversión Fija 
+Gastos Previos) 17.861,1 10.424,3 7.436,8 0,0                           

Reinversión 0,0                                 

Variación del Capital de Trabajo 567,3     314,9 222,1 27,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -252,4 

Costos de Operación 411.883,0     20.471,3 23.056,7 23.064,9 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 23.019,3 0,0 

Impuestos y contribuciones 19.277,1     945,4 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3 1.078,3   

Impuestos sobre utilidades 91.209,0     4.084,5 4.656,4 4.785,1 4.940,6 5.167,9 5.268,0 5.268,0 5.268,0 5.268,0 5.268,0 5.268,0 5.268,0 5.268,0   

Reservas voluntarias 84.694,1     3.792,8 4.323,8 4.443,3 4.587,7 4.798,8 4.891,7 4.891,7 4.891,7 4.891,7 4.891,7 4.891,7 4.891,7 4.891,7   

Reservas para la Estimulación 916,2     56,9 64,9 66,6 68,8 72,0 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4   

SALDO ANUAL (1-2) 90.714,3 10.424,3 -7.436,8 6.213,9 6.676,9 6.613,6 6.381,3 5.942,8 5.748,3 5.748,3 5.748,3 5.748,3 5.748,3 5.748,3 5.748,3 5.748,3 252,4 

SALDO ACUMULADO   10.424,3 17.861,1 11.647,2 4.970,3 1.643,3 8.024,6 13.967,4 19.715,7 25.464,0 31.212,3 36.960,6 42.708,9 48.457,2 54.205,6 59.953,9 161.912,4 

TASA DE ACTUALIZACIÓN % 10,0                                 

VAN $ 89.533,8                                 

TIR % 30,7                                 

Período de Recuperación 
(años) 6,58                                 
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Anexo 14. Análisis de Sensibilidad de la modernización y rehabilitación Destilería 

Urbano Noris 

  MCUP al %     
Costo Inv. Act. 
en: MCUP   

VAN: 89.533,8 10,0 RVAN: 4,77 19.935,8 <= al 10% 

VAN: 82.206,3 11,0 RVAN: 4,15 19.826,5 <= al 11% 

VAN: 71.036,4 12,0 RVAN: 3,60 19.720,1 <= al 12% 

VAN: 61.391,9 13,0 RVAN: 3,13 19.616,4 <= al 13% 

VAN: 53.046,8 14,0 RVAN: 2,72 19.515,3 <= al 14% 

        Tasa Act. (%): 10,0 
      TIR: 30,69 
      Período 

Recuperación.: 
6,58 
años 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


